
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%
35.323,20

20,00%
7.064,64

20,00%
7.064,64

20,00%
7.064,64

20,00%
7.064,64

20,00%
7.064,64

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%
78.716,81

100,00%
78.716,81

 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 100,00%
14.648,82

100,00%
14.648,82

 4 FUNDAÇÕES 100,00%
97.354,73

100,00%
97.354,73

 5 SUPERESTRUTURA 100,00%
33.633,32

60,00%
20.179,99

40,00%
13.453,33

 6 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%
12.444,14

100,00%
12.444,14

 7 PAREDES E PAINÉIS 100,00%
79.031,52

30,00%
23.709,46

70,00%
55.322,06

 8 REVESTIMENTO 100,00%
90.787,85

20,00%
18.157,57

20,00%
18.157,57

20,00%
18.157,57

30,00%
27.236,36

10,00%
9.078,79

 9 PISOS 100,00%
74.305,20

25,00%
18.576,30

30,00%
22.291,56

30,00%
22.291,56

15,00%
11.145,78

 10 INSTALAÇÕES 100,00%
53.242,74

30,00%
15.972,82

30,00%
15.972,82

30,00%
15.972,82

10,00%
5.324,27

 11 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 100,00%
34.451,87

30,00%
10.335,56

30,00%
10.335,56

40,00%
13.780,75

 12 FORRO 100,00%
21.763,68

40,00%
8.705,47

60,00%
13.058,21

 13 ESQUADRIAS 100,00%
37.035,38

20,00%
7.407,08

20,00%
7.407,08

20,00%
7.407,08

40,00%
14.814,15

 14 PINTURA 100,00%
78.092,76

50,00%
39.046,38

50,00%
39.046,38

 15 LOUÇAS E METAIS 100,00%
20.926,03

100,00%
20.926,03

 16 COBERTURA 100,00%
175.492,09

50,00%
87.746,05

50,00%
87.746,05

 17 COMBATE A INCENDIO 100,00%
1.596,41

100,00%
1.596,41

 18 DIVERSOS 100,00%
73.590,39

15,00%
11.038,56

15,00%
11.038,56

15,00%
11.038,56

40,00%
29.436,16

15,00%
11.038,56

27,98% 24,21% 18,64% 17,31% 11,86%

283.314,72 245.073,96 188.719,30 175.293,95 120.035,01

27,98% 52,19% 70,83% 88,14% 100,0%

283.314,71 528.388,68 717.107,98 892.401,93 1.012.436,94

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA BDI: 31,25%                        DATA DA EXPEDIÇÃO: 18/03/2024

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ INÁCIO TABELAS                                                                                                                      
SINAPI/PA - 03/2024                                                                                                                     
SEDOP/PA - 02/2024        

VALOR DA OBRA: 1.012.436,94
LOCAL DA OBRA: KM 52 , TRANSFARTURÃO, COMUNIDADE NOVA UNIÃO, ITAITUBA PA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Porcentagem

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  - SEMED

DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

_____________________________________  
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE

ENG. CIVIL CREA. 151867689-8
RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO
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