
BDI: 31,25%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

127.154,29
100,00%

127.154,29
 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 100,00%

50.165,72
100,00%

50.165,72
 3 FUNDAÇÕES 100,00%

162.702,82
25,00%

40.675,71
75,00%

122.027,12
 4 SUPERESTRUTURA 100,00%

101.135,25
50,00%

50.567,63
50,00%

50.567,63
 5 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%

14.264,40
100,00%

14.264,40
 6 PAREDES E PAINÉIS 100,00%

296.320,38
25,00%

74.080,10
25,00%

74.080,10
25,00%

74.080,10
25,00%

74.080,10
 7 REVESTIMENTO 100,00%

200.985,64
20,00%

40.197,13
30,00%

60.295,69
50,00%

100.492,82
 8 PISOS 100,00%

236.277,60
25,00%

59.069,40
25,00%

59.069,40
50,00%

118.138,80
 9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA / LÓGICA 100,00%

91.326,55
30,00%

27.397,97
30,00%

27.397,97
40,00%

36.530,62
 10 SPDA 100,00%

59.284,08
100,00%

59.284,08
 11 INSTALAÇÕES DE HIDRÁULICA 100,00%

8.212,77
20,00%

1.642,55
20,00%

1.642,55
20,00%

1.642,55
20,00%

1.642,55
20,00%

1.642,55
 12 INSTALAÇÕES DE ESGOTO 100,00%

125.694,19
20,00%

25.138,84
20,00%

25.138,84
20,00%

25.138,84
20,00%

25.138,84
20,00%

25.138,84
 13 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 100,00%

18.534,00
30,00%

5.560,20
30,00%

5.560,20
40,00%

7.413,60
 14 LOUÇAS E METAIS 100,00%

54.424,84
50,00%

27.212,42
50,00%

27.212,42
 15 ESQUADRIAS 100,00%

62.801,28
20,00%

12.560,26
20,00%

12.560,26
20,00%

12.560,26
40,00%

25.120,51
 16 PINTURAS 100,00%

89.950,13
50,00%

44.975,07
50,00%

44.975,07
 17 FORRO 100,00%

51.352,42
40,00%

20.540,97
60,00%

30.811,45
 18 COBERTURA 100,00%

363.949,17
40,00%

145.579,67
60,00%

218.369,50
 19 COMBATE A INCENDIO 100,00%

2.277,64
100,00%
2.277,64

 20 ESTRUTURA CAIXA D' ÁGUA 100,00%
81.486,95

25,00%
20.371,74

25,00%
20.371,74

25,00%
20.371,74

25,00%
20.371,74

 21 CISTERNA 100,00%
19.187,66

50,00%
9.593,83

50,00%
9.593,83

 22 DIVERSOS 100,00%
18.693,27

20,00%
3.738,65

80,00%
14.954,62

10,95% 14,91% 21,69% 26,25% 18,54% 7,67%
244.777,10 333.477,95 485.000,86 586.942,04 414.540,46 171.442,61

10,95% 25,86% 47,55% 73,8% 92,33% 100,0%
244.777,10 578.255,05 1.063.255,91 1.650.197,95 2.064.738,41 2.236.181,05

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA DATA DA EXPEDIÇÃO: 07/03/2025

OBRA: EXECUÇÃO DE DOIS BLOCOS PEDAGÓGICOS COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA 
E.M.E.F JOAQUIM CAETANO CORREA

TABELA                                                          
DESONERADA                                                                     

SINAPI/PA - 01/2025                                                                                                
SEDOP/PA - 

02/2025                                              
SETOP 10/2024                                                      
ORSE 12/2024                                             

VALOR DA 
OBRA: 2.236.181,05

LOCAL DA OBRA: AVENIDA MARECHAL RONDON, BOA ESPERANÇA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Porcentagem

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  - SEMED

DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

_____________________________________  
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE

ENG. CIVIL CREA. 151867689-8
RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA DE ITAITUBA-PA
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