
BDI: 31,25%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%
127.154,29

100,00%
127.154,29

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 100,00%
50.165,72

100,00%
50.165,72

 3 FUNDAÇÕES 100,00%
162.702,82

25,00%
40.675,71

75,00%
122.027,12

 4 SUPERESTRUTURA 100,00%
101.135,25

50,00%
50.567,63

50,00%
50.567,63

 5 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%
14.264,40

100,00%
14.264,40

 6 PAREDES E PAINÉIS 100,00%
296.320,38

25,00%
74.080,10

25,00%
74.080,10

25,00%
74.080,10

25,00%
74.080,10

 7 REVESTIMENTO 100,00%
200.985,64

20,00%
40.197,13

30,00%
60.295,69

50,00%
100.492,82

 8 PISOS 100,00%
236.277,60

25,00%
59.069,40

25,00%
59.069,40

50,00%
118.138,80

 9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA / LÓGICA 100,00%
91.326,55

30,00%
27.397,97

30,00%
27.397,97

40,00%
36.530,62

 10 SPDA 100,00%
59.284,08

100,00%
59.284,08

 11 INSTALAÇÕES DE HIDRÁULICA 100,00%
8.212,77

20,00%
1.642,55

20,00%
1.642,55

20,00%
1.642,55

20,00%
1.642,55

20,00%
1.642,55

 12 INSTALAÇÕES DE ESGOTO 100,00%
125.694,19

20,00%
25.138,84

20,00%
25.138,84

20,00%
25.138,84

20,00%
25.138,84

20,00%
25.138,84

 13 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 100,00%
18.534,00

30,00%
5.560,20

30,00%
5.560,20

40,00%
7.413,60

 14 LOUÇAS E METAIS 100,00%
54.424,84

50,00%
27.212,42

50,00%
27.212,42

 15 ESQUADRIAS 100,00%
62.801,28

20,00%
12.560,26

20,00%
12.560,26

20,00%
12.560,26

40,00%
25.120,51

 16 PINTURAS 100,00%
89.950,13

50,00%
44.975,07

50,00%
44.975,07

 17 FORRO 100,00%
51.352,42

40,00%
20.540,97

60,00%
30.811,45

 18 COBERTURA 100,00%
363.949,17

40,00%
145.579,67

60,00%
218.369,50

 19 COMBATE A INCENDIO 100,00%
2.277,64

100,00%
2.277,64

 20 CISTERNA 100,00%
19.187,66

50,00%
9.593,83

50,00%
9.593,83

 21 DIVERSOS 100,00%
18.693,27

20,00%
3.738,65

80,00%
14.954,62

11,36% 15,48% 21,56% 26,29% 18,29% 7,01%
244.777,10 333.477,95 464.629,12 566.570,31 394.168,72 151.070,87

11,36% 26,84% 48,4% 74,7% 92,99% 100,0%
244.777,10 578.255,05 1.042.884,17 1.609.454,48 2.003.623,20 2.154.694,10

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA DATA DA EXPEDIÇÃO: 07/03/2025

OBRA: EXECUÇÃO DE DOIS BLOCOS PEDAGÓGICOS COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F MAGALHÃES 
BARATA

TABELA                                                          
DESONERADA                                                                     

SINAPI/PA - 01/2025                                                                                                
SEDOP/PA - 02/2025                                              

SETOP 10/2024                                                      
ORSE 12/2024                                             
SEINFRA - 028                                                       

VALOR DA OBRA: 2.154.694,10

LOCAL DA OBRA: AVENIDA ROTARY, S/N, DÉCIMA SEXTA RUA, BAIRRO: BELA VISTA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Porcentagem

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  - SEMED

DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

_____________________________________  
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE

ENG. CIVIL CREA. 151867689-8
RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA DE ITAITUBA-PA
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