
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 180 DIAS
Total

parcela

100,00% 100,00%

R$ 95.525,52 R$ 95.525,52

100,00% 100,00%

R$ 37.386,38 R$ 37.386,38

25,00% 75,00% 100,00%

R$ 30.418,77 R$ 91.256,29 R$ 121.675,06

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 37.996,36 R$ 37.996,36 R$ 75.992,72

100,00% 100,00%

R$ 10.505,97 R$ 10.505,97

25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ 55.098,31 R$ 55.098,31 R$ 55.098,31 R$ 220.393,23

20,00% 30,00% 50,00% 100,00%

R$ 29.325,74 R$ 43.988,60 R$ 73.314,34 R$ 146.628,68

25,00% 25,00% 100,00%

R$ 44.342,78 R$ 44.342,78 R$ 177.371,10

30,00% 40,00% 100,00%

R$ 20.775,42 R$ 27.700,55 R$ 69.251,39

100,00%

R$ 45.415,22

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 1.267,41 R$ 1.267,41 R$ 1.267,41 R$ 1.267,41 R$ 6.337,03

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 19.321,35 R$ 19.321,35 R$ 19.321,35 R$ 19.321,35 R$ 96.606,75

30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

R$ 4.182,74 R$ 4.182,74 R$ 5.577,00 R$ 13.942,48

50,00% 100,00%

R$ 20.941,66 R$ 41.883,32

20,00% 20,00% 40,00% 100,00%

R$ 9.680,54 R$ 9.680,54 R$ 19.361,07 R$ 48.402,69

50,00% 100,00%

R$ 32.936,70 R$ 65.873,40

40,00% 60,00% 100,00%

R$ 15.878,55 R$ 23.817,83 R$ 39.696,38

40,00% 60,00% 100,00%

R$ 108.936,97 R$ 163.405,45 R$ 272.342,42

100,00% 100,00%

R$ 1.743,12 R$ 1.743,12

25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ 15.399,37 R$ 15.399,37 R$ 15.399,36 R$ 61.597,47

50,00% 100,00%

R$ 7.396,53 R$ 14.793,05

80,00% 100,00%

R$ 11.017,93 R$ 13.772,41

R$ 183.919,43 R$ 248.954,17 R$ 356.092,98 R$ 439.396,33 R$ 129.100,39

R$ 183.919,43 R$ 432.873,60 R$ 788.966,58 R$ 1.228.362,91 R$ 1.677.135,79
R$ 1.677.135,79

R$ 319.672,49
R$ 1.677.135,79

R$ 1.548.035,40

22 DIVERSOS R$ 13.772,41
20,00%

R$ 2.754,48

20 ESTRUTURAÇÃO CAIXA D´AGUA R$ 61.597,47
25,00%

R$ 15.399,37

21 CISTERNA R$ 14.793,05
50,00%

R$ 7.396,52

17 FORRO R$ 39.696,38

18 COBERTURA R$ 272.342,42

19 COMBATE A INCENDIO R$ 1.743,12

15 ESQUADRIAS R$ 48.402,69
20,00%

R$ 9.680,54

16 PINTURAS R$ 65.873,40
50,00%

R$ 32.936,70

12 INSTALAÇÕES DE ESGOTO R$ 96.606,75
20,00%

R$ 19.321,35

13 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO R$ 13.942,48

14 LOUÇAS E METAIS R$ 41.883,32
50,00%

R$ 20.941,66

10 SPDA R$ 45.415,22
100,00%

R$ 45.415,22

11 INSTALAÇÕES DE HIDRÁULICA R$ 6.337,03
20,00%

R$ 1.267,39

8 PISOS R$ 177.371,10
50,00%

R$ 88.685,54

9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA / LÓGICA R$ 69.251,39
30,00%

R$ 20.775,42

5 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 10.505,97

6 PAREDES E PAINÉIS R$ 220.393,23
25,00%

R$ 55.098,30

7 REVESTIMENTO R$ 146.628,68

ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrição Estadual: 15.370.846-8. Inscrição Municipal: 8060239.

Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta ICasa A 05 Sala A, nº361. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba–Pará. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

OBJETO: EXECUÇÃO DE DOIS BLOCOS PEDAGÓGICOS COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA 
E.M.E.F. JOAQUIM CAETANO CORREA

Representante da empresa                                                            Responsável tecnico

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025 - CE

LOTE I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON, BOA ESPERANÇA, ITAITUBA-PA.

FONTE: SINAPI/PA - 01/2025, SEDOP/PA - 02/2025, SETOP 10/2024, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO) 

BDI: 29,84%

150 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 95.525,52

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 37.386,38

3 FUNDAÇÕES R$ 121.675,06

4 SUPERESTRUTURA R$ 75.992,72
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