
  

BDI: 31,25%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%
96.174,47

100,00%
96.174,47

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 100,00%
25.082,85

100,00%
25.082,85

 3 FUNDAÇÕES 100,00%
81.351,40

25,00%
20.337,85

75,00%
61.013,55

 4 SUPERESTRUTURA 100,00%
50.567,62

50,00%
25.283,81

50,00%
25.283,81

 5 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%
28.630,18

100,00%
28.630,18

 6 PAREDES E PAINÉIS 100,00%
148.162,27

25,00%
37.040,57

25,00%
37.040,57

25,00%
37.040,57

25,00%
37.040,57

 7 REVESTIMENTO 100,00%
100.650,92

20,00%
20.130,18

30,00%
30.195,28

50,00%
50.325,46

 8 PISOS 100,00%
92.369,54

25,00%
23.092,39

25,00%
23.092,39

50,00%
46.184,77

 9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA / LÓGICA 100,00%
49.585,95

30,00%
14.875,79

30,00%
14.875,79

40,00%
19.834,38

 10 SPDA 100,00%
29.600,83

100,00%
29.600,83

 11 INSTALAÇÕES DE HIDRÁULICA 100,00%
2.601,23

20,00%
520,25

20,00%
520,25

20,00%
520,25

20,00%
520,25

20,00%
520,25

 12 INSTALAÇÕES DE ESGOTO 100,00%
63.354,54

20,00%
12.670,91

20,00%
12.670,91

20,00%
12.670,91

20,00%
12.670,91

20,00%
12.670,91

 13 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 100,00%
9.267,00

30,00%
2.780,10

30,00%
2.780,10

40,00%
3.706,80

 14 LOUÇAS E METAIS 100,00%
27.327,22

50,00%
13.663,61

50,00%
13.663,61

 15 ESQUADRIAS 100,00%
31.210,50

20,00%
6.242,10

20,00%
6.242,10

20,00%
6.242,10

40,00%
12.484,20

 16 PINTURAS 100,00%
42.980,58

50,00%
21.490,29

50,00%
21.490,29

 17 FORRO 100,00%
25.740,62

40,00%
10.296,25

60,00%
15.444,37

 18 COBERTURA 100,00%
172.542,14

40,00%
69.016,86

60,00%
103.525,28

 19 COMBATE A INCENDIO 100,00%
1.138,82

100,00%
1.138,82

 20 DIVERSOS 100,00%
12.401,07

20,00%
2.480,21

80,00%
9.920,86

14,19% 17,24% 19,91% 24,52% 16,94% 7,2%

154.786,32 188.069,54 217.138,49 267.443,90 184.769,32 78.532,15

14,19% 31,43% 51,34% 75,86% 92,8% 100,0%

154.786,32 342.855,86 559.994,35 827.438,25 1.012.207,57 1.090.739,75

1.090.739,75

LOCAL DA OBRA: RUA UNIVERSITÁRIO, S/N, PRÓXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA DATA DA EXPEDIÇÃO: 19/03/2025

OBRA: EXECUÇÃO DE BLOCO PEDAGÓGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA LUIZA LIMA 
FONTENELLE

TABELA                                                          
DESONERADA                                                               

SINAPI/PA - 02/2025                                                                     
SEDOP/PA - 02/2025                                           

ORSE 12/2024                                     
SEINFRA - 028                                                          

VALOR DA OBRA:

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Porcentagem

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  - SEMED

DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

_____________________________________  
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE

ENG. CIVIL CREA. 151867689-8
RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA DE ITAITUBA-PA
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