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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

965458

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25

1. PAVIMENTAÇÃO ACESSO A ORLA DO RIO TAPAJOS 1.400.427,79 % Período: 10,09% 9,64% 27,50% 26,25% 26,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.413,26 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  9.771,68 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.3. MOBILIZAÇÃO  3.892,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. DESMOBILIZAÇÃO  3.892,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. DRENAGEM  266.090,82 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.6. PAVIMENTAÇÃO  766.253,40 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 25,00% 25,00%

1.7. CALÇADA E MEIO FIO  348.112,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

%: 10,09% 9,64% 27,50% 26,25% 26,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 131.130,71 125.278,61 357.351,90 341.105,57 344.718,21 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 10.175,24 9.721,14 27.729,13 26.468,48 26.748,80 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 141.305,95 134.999,74 385.081,04 367.574,05 371.467,01 - - - - - - - 

%: 10,09% 19,73% 47,23% 73,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 131.130,71 256.409,32 613.761,22 954.866,79 1.299.585,00 1.299.585,00 1.299.585,00 1.299.585,00 1.299.585,00 1.299.585,00 1.299.585,00 1.299.585,00 

Acumulado: Contrapartida: 10.175,24 19.896,38 47.625,51 74.093,99 100.842,79 100.842,79 100.842,79 100.842,79 100.842,79 100.842,79 100.842,79 100.842,79 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 141.305,95 276.305,69 661.386,73 1.028.960,78 1.400.427,79 1.400.427,79 1.400.427,79 1.400.427,79 1.400.427,79 1.400.427,79 1.400.427,79 1.400.427,79 

Local Responsável Técnico

Nome: JOSÉ ALCIR OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR

CREA/CAU: 1515257398

Data ART/RRT: PA20241163040

quarta-feira, 18 de setembro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação de acesso a Orla do Rio Tapajos no município de Itaituba/PA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA DE ITAITUBA Pavimentação de acesso a Orla do Rio Tapajos no município de Itaituba/PA

ITAITUBA

1097235-02

Total:    R$ 1.400.427,79

Item Descrição
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