
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%
35.323,20

20,00%
7.064,64

20,00%
7.064,64

20,00%
7.064,64

20,00%
7.064,64

20,00%
7.064,64

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%
78.716,81

100,00%
78.716,81

 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 100,00%
14.648,82

100,00%
14.648,82

 4 FUNDAÇÕES 100,00%
97.354,73

100,00%
97.354,73

 5 SUPERESTRUTURA 100,00%
33.633,32

60,00%
20.179,99

40,00%
13.453,33

 6 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%
12.444,14

100,00%
12.444,14

 7 PAREDES E PAINÉIS 100,00%
79.031,52

30,00%
23.709,46

70,00%
55.322,06

 8 REVESTIMENTO 100,00%
90.787,85

20,00%
18.157,57

20,00%
18.157,57

20,00%
18.157,57

30,00%
27.236,36

10,00%
9.078,79

 9 PISOS 100,00%
74.305,20

25,00%
18.576,30

30,00%
22.291,56

30,00%
22.291,56

15,00%
11.145,78

 10 INSTALAÇÕES 100,00%
53.242,74

30,00%
15.972,82

30,00%
15.972,82

30,00%
15.972,82

10,00%
5.324,27

 11 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 100,00%
34.451,87

30,00%
10.335,56

30,00%
10.335,56

40,00%
13.780,75

 12 FORRO 100,00%
21.763,68

40,00%
8.705,47

60,00%
13.058,21

 13 ESQUADRIAS 100,00%
37.035,38

20,00%
7.407,08

20,00%
7.407,08

20,00%
7.407,08

40,00%
14.814,15

 14 PINTURA 100,00%
78.092,76

50,00%
39.046,38

50,00%
39.046,38

 15 LOUÇAS E METAIS 100,00%
20.926,03

100,00%
20.926,03

 16 COBERTURA 100,00%
175.492,09

50,00%
87.746,05

50,00%
87.746,05

 17 COMBATE A INCENDIO 100,00%
1.596,41

100,00%
1.596,41

 18 DIVERSOS 100,00%
73.590,39

15,00%
11.038,56

15,00%
11.038,56

15,00%
11.038,56

40,00%
29.436,16

15,00%
11.038,56

27,98% 24,21% 18,64% 17,31% 11,86%

283.314,72 245.073,96 188.719,30 175.293,95 120.035,01

27,98% 52,19% 70,83% 88,14% 100,0%

283.314,71 528.388,68 717.107,98 892.401,93 1.012.436,94

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA BDI: 31,25%                        DATA DA EXPEDIÇÃO: 18/03/2024
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DO PERPÉTUO 
SOCORRO

TABELAS                                                                                                                      
SINAPI/PA - 03/2024                                                                                                                     
SEDOP/PA - 02/2024        

VALOR DA OBRA: 1.012.436,94LOCAL DA OBRA: RODOVIA SANTARÉM / CUIABÁ, COMUNIDADE DO PERPÉTUO SOCORRO, 
VICINAL DO CACAU, ITAITUBA PA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Porcentagem

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  - SEMED

DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

_____________________________________  
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE

ENG. CIVIL CREA. 151867689-8
RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO
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