

AGROFLORA

R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 10.447.760/001-03
ITAITUBA-PA

A
Prefeitura Municipal de Itaituba
Coordenadoria de Planejamento - COOPLAN

Contrato: **20200367**
Concorrência de preço: **005/2020**

Itaituba-PA., 20 de Agosto de 2021

Ref. Aditivo de Prazo de vigência

Vimos através deste, solicitar aditivo de prazo (vigência) para mais 120 (cento e vinte dias) de prazo da Obra de **SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO COM ESTRUTURA ELEVADA COMPLETA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA**, Pois a empresa apresentar documentos solicitados, para realização da devida fiscalização para aprovação da obra em questão, conforme as adequações a prevenção do corona vírus (COVID19). E também devido à obra esta sendo executada no interior do município com difícil acesso.

Esperamos contar com vossa compreensão, desde de já antecipamos nossos agradecimentos.

Grata Pela atenção desperdiçada.

Atenciosamente,



R & J Campos Serviços LTDA ME
CNPJ: 10.447.760/0001-03



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME, que solicitou mediante Ofício devidamente justificado, **Termo Aditivo de Prazo de Vigência do Contrato N° 20200367 – CONCORRÊNCIA n° 005/2020-CP**, que tem por Objeto a **Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA, por mais 120 (cento e vinte) dias a contar do término do prazo anteriormente concedido, para possibilitar a conclusão dos itens Objeto do Contrato.**

Itaituba, PA, 20 de agosto de 2021.

ORISMAR PEREIRA GOMES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal N° 0014/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato Nº 20200367 – CONCORRÊNCIA nº 005/2020-CP
CONTRATADA: R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME
ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Vigência Contratual

JUSTIFICATIVA


A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo de Vigência ao Contrato Nº 20200367**, justificando que a situação de emergência decorrente da Pandemia de Covid-19 tem interferido na logística para execução dos serviços contratados que estão localizados no interior de difícil acesso.

Ressalta-se que algumas obras do Contrato em questão estão localizadas na zona rural do Município, de modo que o acesso ao local é difícil, interferindo tanto na execução quanto na fiscalização das mesmas.

Em virtude do exposto e considerando que apenas as Obras dos poços localizados na Comunidade Curral Redondo Lixão e Comunidade Nova Vida foram concluídas e recebidas provisoriamente. Além disso, se faz necessário realizar os trâmites de pagamentos e recebimento dos demais itens.

Portanto, tendo em vista que o prazo restante não será suficiente para concluir a execução do Objeto Contratado, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 120 (cento e vinte) dias** a contar do término do prazo anteriormente concedido, conforme Solicitação da Empresa com a finalidade de viabilizar a conclusão e recebimento definitivo das Obras.

Itaituba, PA, 20 de agosto de 2021.


ORISMAR PEREIRA GOMES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal Nº 0014/2021