



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 5º (QUINTO) TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20220291, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022-CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2025: 1. A DESPESA COM A EXECUÇÃO DA (S) PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS OBJETO DESTE CONTRATO, MEDIANTE A EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHO, ESTÁ A CARGO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2025 PROJETO 1213.154510502.1.049 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE E DISTRITOS MUNICIPAIS, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES.

A empresa **QUEIROZ E MOURA LTDA** informa esta Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do Ofício 002/2025, que o cumprimento do planejamento da obra e execução do cronograma físico-financeiro sofreu alterações devido os atrasos causados principalmente pelas fortes incidências de chuvas na região, no período dos meses de janeiro a julho, também conhecido como inverno amazônico. Tendo em visto que o prazo de vigência do contrato que finaliza no dia 03 de outubro de 2025 e para que possam dar continuidade na execução do objeto deste contrato, portanto, por esse motivo, solicita Aditivo de Prazo de Vigência, em um prazo de **10 (dez) meses**, para que possam concluir a execução da obra.

Diante do exposto e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA, conforme ofício em anexo.

Orismar Pereira Gomes

Secretário Municipal de Infraestrutura
Decreto Municipal nº 016/2025

Ofício nº 002/2025_CT20220291

Itaituba-PA, 22 de setembro de 2025.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Rodovia Trans Amazônica, Nº1525, Floresta.

Itaituba/ PA

REF.: CONTRATO Nº 20220291

Assunto: SOLICITAÇÃO PRORROGAÇÃO PRAZO A VIGÊNCIA DO CT 20220291

Prezados,

A QUEIROZ E MOURA LTDA, estabelecida na Rodovia Transamazônica, Km 2, S/N, Andar: altos, Comércio, Itaituba/PA, CEP 68180010, Estado Pará, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 31.500.254/0001-00, detentora do contrato supramencionado vem por meio deste mui respeitosamente solicitar uma prorrogação de prazo referente a vigência do contrato 20220291 PMI.

Destacamos que o cumprimento do planejamento da obra e execução do cronograma físico-financeiro, sofrerá alterações conforme novo cronograma apresentado na solicitação de prazo de execução (ofício 001/2025_CT20220291).

De uma maneira geral, foi solicitado no ofício nº 0001/2025 – CT20220291 o aditivo de prazo referente a execução dos serviços deu-se necessário pelas fortes incidências de chuvas na região, no período de janeiro a julho de 2025, motivo pelo qual também está sendo solicitado o aditivo de vigência do contrato, tendo em visto que o prazo de vigência do contrato finaliza dia 03 de outubro de 2024, e para que possamos dar continuidade na execução do objeto deste contrato, solicitamos assim o aditivo ao prazo da vigência por mais 10 (dez) meses, iniciando a partir do término informado anteriormente. Sendo assim o novo prazo passa a ter início em 04 de outubro de 2025 a 04 de agosto de 2026.

Certos do apreço e consideração com os fatos apresentados, aguardamos pronunciamento de vossa senhoria e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais julgados oportunos.

QUEIROZ E MOURA LTDA
Assinado de forma digital
LTDA:315002540001 por QUEIROZ E MOURA
00 LTDA:31500254000100

QUEIROZ E MOURA LTDA
CNPJ Nº 31.500.254/0001-00