



ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrição Estadual: 15.370.846-8. Inscrição Municipal: 8060239.
Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta I Casa A 05 Sala A, nº361. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba-Pará. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025 - CE

LOTE II

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: EXECUÇÃO DE DOIS BLOCOS PEDAGÓGICOS COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. MAGALHÃES BARATA

LOCAL: AVENIDA ROTARY, S/N, DÉCIMA SEXTA RUA, BAIRRO BELA VISTA. ITAITUBA-PARA

FONTE: SINAPI/PA - 01/2025, SEDOP/PA - 02/2025, SETOP 10/2024, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 29,84%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	166 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 95.349,85	100,00%						100,00%
			R\$ 95.349,85						R\$ 95.349,85
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 38.578,26	100,00%						100,00%
			R\$ 38.578,26						R\$ 38.578,26
3	FUNDAÇÕES	R\$ 121.675,06	25,00%	75,00%					100,00%
			R\$ 30.418,77	R\$ 91.256,29					R\$ 121.675,06
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 75.992,72		30,00%	30,00%				100,00%
				R\$ 37.996,36	R\$ 37.996,36				R\$ 75.992,72
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 10.505,97		100,00%					100,00%
				R\$ 10.505,97					R\$ 10.505,97
6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 220.393,23		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100,00%
				R\$ 55.098,31	R\$ 55.098,31	R\$ 55.098,31	R\$ 55.098,30		R\$ 220.393,23
7	REVESTIMENTO	R\$ 146.628,68		30,00%	30,00%	30,00%			100,00%
				R\$ 29.325,74	R\$ 43.988,60	R\$ 73.314,34			R\$ 146.628,68
8	PISOS	R\$ 177.660,95			25,00%	25,00%	30,00%		100,00%
					R\$ 44.415,24	R\$ 44.415,24	R\$ 88.830,47		R\$ 177.660,95
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA / LÓGICA	R\$ 68.707,88				30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
						R\$ 20.612,36	R\$ 20.612,36	R\$ 27.483,16	R\$ 68.707,88
10	SPDA	R\$ 45.415,22					100,00%		100,00%
							R\$ 45.415,22		R\$ 45.415,22
11	INSTALAÇÕES DE HIDRÁULICA	R\$ 6.337,03	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%		100,00%
			R\$ 1.267,41	R\$ 1.267,41	R\$ 1.267,41	R\$ 1.267,41	R\$ 1.267,39		R\$ 6.337,03
12	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	R\$ 96.606,75	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%		100,00%
			R\$ 19.321,35	R\$ 19.321,35	R\$ 19.321,35	R\$ 19.321,35	R\$ 19.321,35		R\$ 96.606,75
13	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 13.942,48		30,00%	30,00%	40,00%			100,00%
				R\$ 4.182,74	R\$ 4.182,74	R\$ 5.577,00			R\$ 13.942,48
14	LOUÇAS E METAIS	R\$ 41.883,32					30,00%	30,00%	100,00%
							R\$ 20.941,66	R\$ 20.941,66	R\$ 41.883,32
15	ESQUADRIAS	R\$ 47.762,46			30,00%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
					R\$ 9.552,49	R\$ 9.552,49	R\$ 9.552,49	R\$ 19.104,99	R\$ 47.762,46
16	PINTURAS	R\$ 65.873,40					30,00%	30,00%	100,00%
							R\$ 32.936,70	R\$ 32.936,70	R\$ 65.873,40
17	FORRO	R\$ 39.696,38			40,00%	60,00%			100,00%
					R\$ 15.878,55	R\$ 23.817,83			R\$ 39.696,38
18	COBERTURA	R\$ 272.849,56			40,00%	60,00%			100,00%
					R\$ 109.139,82	R\$ 163.709,74			R\$ 272.849,56
19	COMBATE A INCENDIO	R\$ 1.743,12						100,00%	100,00%
								R\$ 1.743,12	R\$ 1.743,12
20	CISTERNA	R\$ 14.385,69				50,00%	50,00%		100,00%
						R\$ 7.192,85	R\$ 7.192,84		R\$ 14.385,69
21	DIVERSOS	R\$ 14.032,57					30,00%	80,00%	100,00%
							R\$ 2.806,51	R\$ 11.226,06	R\$ 14.032,57
		R\$ 1.616.020,58	R\$ 184.935,64	R\$ 248.954,17	R\$ 340.840,87	R\$ 423.878,92	R\$ 303.975,29	R\$ 113.435,69	R\$ 1.616.020,58
			R\$ 184.935,64	R\$ 433.889,81	R\$ 774.730,68	R\$ 1.198.609,60	R\$ 1.502.584,89	R\$ 1.616.020,58	

ITAPACURA
INCORPORACOES E
EMPREENDIMENTOS
LTDA:15495885000114

Representante da empresa

Assinado de forma
digital por ITAPACURA
INCORPORACOES E
EMPREENDIMENTOS
LTDA:15495885000114

MATHEW ANTHONIO
CASTRO DA
SILVA:53642740200

Responsavel técnico

Assinado de forma
digital por MATHEW
ANTHONIO CASTRO DA
SILVA:53642740200



ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrição Estadual: 15.370.846-8. Inscrição Municipal: 8060239.
 Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta I Casa A 05 Sala A, nº361. Bairro Floresta.
 CEP:68181-300. Itaituba-Pará. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025 - CE

LOTE I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: EXECUÇÃO DE DOIS BLOCOS PEDAGÓGICOS COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. JOAQUIM CAETANO CORREA

LOCAL: AVENIDA MARECHAL RONDON, BOA ESPERANÇA, ITAITUBA-PA.

FONTE: SINAPI/PA - 01/2025, SEDOP/PA - 02/2025, SETOP 10/2024, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 29,84%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	166 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 95.525,52	100,00%						100,00%
			R\$ 95.525,52						R\$ 95.525,52
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 37.386,38	100,00%						100,00%
			R\$ 37.386,38						R\$ 37.386,38
3	FUNDAÇÕES	R\$ 121.675,06	25,00%	75,00%					100,00%
			R\$ 30.418,77	R\$ 91.256,29					R\$ 121.675,06
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 75.992,72		50,00%	50,00%				100,00%
				R\$ 37.996,36	R\$ 37.996,36				R\$ 75.992,72
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 10.505,97		100,00%					100,00%
				R\$ 10.505,97					R\$ 10.505,97
6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 220.393,23		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100,00%
				R\$ 55.098,31	R\$ 55.098,31	R\$ 55.098,31	R\$ 55.098,30		R\$ 220.393,23
7	REVESTIMENTO	R\$ 146.628,68		20,00%	30,00%	50,00%			100,00%
				R\$ 29.325,74	R\$ 43.988,60	R\$ 73.314,34			R\$ 146.628,68
8	PISOS	R\$ 177.371,10			25,00%	25,00%	50,00%		100,00%
					R\$ 44.342,78	R\$ 44.342,78	R\$ 88.685,54		R\$ 177.371,10
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ LÓGICA	R\$ 69.251,39				30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
						R\$ 20.775,42	R\$ 20.775,42	R\$ 27.700,55	R\$ 69.251,39
10	SPDA	R\$ 45.415,22					100,00%		100,00%
							R\$ 45.415,22		R\$ 45.415,22
11	INSTALAÇÕES DE HIDRÁULICA	R\$ 6.337,03	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
			R\$ 1.267,41	R\$ 1.267,41	R\$ 1.267,41	R\$ 1.267,41	R\$ 1.267,39		R\$ 6.337,03
12	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	R\$ 96.606,75	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
			R\$ 19.321,35	R\$ 19.321,35	R\$ 19.321,35	R\$ 19.321,35	R\$ 19.321,35		R\$ 96.606,75
13	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 13.942,48		30,00%	30,00%	40,00%			100,00%
				R\$ 4.182,74	R\$ 4.182,74	R\$ 5.577,00			R\$ 13.942,48
14	LOUÇAS E METAIS	R\$ 41.883,32					50,00%	50,00%	100,00%
							R\$ 20.941,66	R\$ 20.941,66	R\$ 41.883,32
15	ESQUADRIAS	R\$ 48.402,69			20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	100,00%
					R\$ 9.680,54	R\$ 9.680,54	R\$ 9.680,54	R\$ 19.361,07	R\$ 48.402,69
16	PINTURAS	R\$ 65.873,40					50,00%	50,00%	100,00%
							R\$ 32.936,70	R\$ 32.936,70	R\$ 65.873,40
17	FORRO	R\$ 39.696,38			40,00%	60,00%			100,00%
					R\$ 15.878,55	R\$ 23.817,83			R\$ 39.696,38
18	COBERTURA	R\$ 272.342,42			40,00%	60,00%			100,00%
					R\$ 108.936,97	R\$ 163.405,45			R\$ 272.342,42
19	COMBATE A INCENDIO	R\$ 1.743,12						100,00%	100,00%
								R\$ 1.743,12	R\$ 1.743,12
20	ESTRUTURAÇÃO CAIXA D'AGUA	R\$ 61.597,47			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
					R\$ 15.399,37	R\$ 15.399,37	R\$ 15.399,37	R\$ 15.399,36	R\$ 61.597,47
21	CISTERNA	R\$ 14.793,05				50,00%	50,00%		100,00%
						R\$ 7.396,53	R\$ 7.396,52		R\$ 14.793,05
22	DIVERSOS	R\$ 13.772,41					20,00%	80,00%	100,00%
							R\$ 2.754,48	R\$ 11.017,93	R\$ 13.772,41
		R\$ 1.677.135,79	R\$ 183.919,43	R\$ 248.954,17	R\$ 356.092,98	R\$ 439.396,33	R\$ 519.672,49	R\$ 129.100,39	R\$ 1.677.135,79
			R\$ 183.919,43	R\$ 432.873,60	R\$ 788.966,58	R\$ 1.228.362,91	R\$ 1.548.035,40	R\$ 1.677.135,79	

ITAPACURA
INCORPORACOES E
EMPREENDIMENTOS
LTDA:15495885000114

Assinado de forma digital
por ITAPACURA
INCORPORACOES E
EMPREENDIMENTOS
LTDA:15495885000114

Representante da empresa

MATHEW
ANTONIO CASTRO DA
SILVA:53642740200

Assinado de forma
digital por MATHEW
ANTONIO CASTRO
DA
SILVA:53642740200

Responsável tecnico