



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI /2021 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021;
Contratada: W A ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA;
Interessado: Fundo Municipal de Saúde;
Responsável pela assinatura: Iamax Prado de Aguiar;
Motivo: Alteração ao Contrato Nº 160/2020;

Em análise:

Primeiro termo de aditamento correspondente ao Contrato firmado com a empresa W A ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 26.760.880/0001-98, cujo objetivo é a prorrogação do prazo de execução para construção de Centros de Referência em Saúde nas Comunidades do município de Itaituba;

Constam no processo:
Memorando nº 496/2021;
Justificativa;
Solicitação da empresa;
Termo de aceite;
Cronograma físico financeiro;
Justificativa técnica de Engenharia
Cópia do contrato;
Parecer Jurídico favorável;

Dos atos:


O prazo de execução foi prorrogado até 02 de janeiro de 2022.
As demais cláusulas permanecem inalteradas;

Conclusão:

*A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo que são de inteira responsabilidade e veracidade da **Secretaria Municipal de Saúde**;*

Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, nos manifestamos de forma favorável ao aditamento.

Itaituba, 01 de outubro de 2021.


Alex Roberto de Araújo Lima
Controladoria de Controle Interno
Decreto Municipal 0060/2017

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

RECEBIDO EM: 29 11 21

ÀS: 11 : 03



SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - LICITAÇÃO

Alex Roberto de A. Lima
Controlador Interno Municipal
Decreto Mun. Nº 0060/2017