

Itaituba-Pará, 15 de setembro 2021.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA

Ref.: ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

Contrato Nº 20200369

Concorrência nº007/2020-CP

A empresa **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI**, sediada na Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba – Pará, inscrita no CNPJ nº **20.910.330/0001-21**, regularmente representada, nos termos de seus atos constitutivos pelo titular firmado abaixo, Vem através deste solicitar a Prefeitura Municipal Itaituba -PA inscrita no CNPJ sob nº **05.138.730/0001-77** a prorrogação do PRAZO DE VIGÊNCIA DO **CONTRATO Nº 20200369**, Concorrência nº007/2020-CP, mantendo as mesmas cláusulas e condições contratuais existentes ressaltando o direito de REAJUSTE no Termo Aditivo.

Solicito que seja feito o aditivo de prazo do referido contrato em 120 dias, a contar da data de assinatura do aditivo.

Justifica-se a tal solicitação devido o atraso na entrega de materiais o que impede que os serviços sejam executados no prazo do contrato.

Atenciosamente,


MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI
JOSÉ JAMES SILVA NASCIMENTO
CPF: nº 664.619.362-20

MAGEPLAN SERVICE & LOGS EIRELI

CNPJ: 20.910.330/0001-21 Inscrição Estadual: 15.459.959-0 Inscrição Municipal: 805270.

End.: Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba – Pará.

E-mail: mageplanconstrutora@gmail.com

Fone: (93) 99199-3925



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itaituba, vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI, mediante Ofício devidamente justificado que solicita **Termo Aditivo de Prazo de Vigência ao Contrato Nº 20200369 - CONCORRÊNCIA nº 007/2020-CP**, que tem por Objeto a **Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA, por mais 120 (cento e vinte) dias a contar do término do prazo anteriormente concedido**, com a finalidade de possibilitar a execução do Objeto do Contrato.

Itaituba, PA, 15 de setembro de 2021.

ORISMAR PEREIRA GOMES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal Nº 0014/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: **Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA.**
FUNDAMENTO LEGAL: **Contrato Nº 20200369 - CONCORRÊNCIA nº 007/2020-CP**
CONTRATADA: **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI**
ASSUNTO: **Aditivo de Prazo de Vigência Contratual**

JUSTIFICATIVA

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo Vigência ao Contrato Nº 20200369**, justificando que ocorreram atrasos na entrega de materiais que impediram a execução regular dos serviços, comprometendo o cronograma físico financeiro previsto.

Algumas obras do Contrato estão localizadas no interior do Município o que dificulta tanto a execução quanto a fiscalização da mesma em virtude das condições de acesso. Tal situação contribuiu para retardar a conclusão da execução da Obra.

Considerando que o prazo restante não será suficiente para viabilizar os trâmites necessários para efetuar os pagamentos das medições e o recebimento definitivo dos Poços localizados no Garimpo Marupá e no Estádio Municipal, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 120 (cento e vinte) dias** a contar do término do prazo anteriormente concedido, conforme Solicitação da Empresa com a finalidade de concluir a execução do Objeto do Contrato.

Itaituba, PA, 15 de setembro de 2021.

ORISMAR PEREIRA GOMES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal Nº 0014/2021