



W A ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM EIRELI

CNPJ: 26.760.880/0001-98 INS. ESTADUAL: 15.547.210-0

E-mail: walfredoconstrutora@gmail.com

Fone: (93) 99154-3320

Ofício nº30/2021

Ao Fundo Municipal de Saúde


**Assunto:** Solicitação de aditivo de prazo do contrato nº20210157 .

Vimos através deste instrumento, solicitar junto ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE aditivo de prazo do **contrato nº20210157** (Contratação de empresa para construção de Centros de Referência em Saúde nas Comunidades do Município de Itaituba -PA)

Tal solicitação se faz em decorrência de fato imprevisível, qual seja: a escassez de material que dificultou a conclusão da obra

Sem mais a acrescentar no momento, solicitamos aditivo pelo o mesmo prazo inicial do contrato.

Mojú dos Campos, 04 de Novembro de 2021

  
W A ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA – ME  
DJANILSON WALFRÉDO AGUIAR  
CPF:956.525.312-15  
PROPRIETÁRIO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

**TERMO DE ACEITE DE ADITIVO**

A Secretaria Municipal de Saúde, vem por meio deste instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa **W. A. ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA**, mediante Ofício devidamente justificado que solicita **Termo Aditivo de Prazo de Vigência ao Contrato N° 20210157**, conforme **Tomada de Preço nº 001/2021**, por igual período a contar do término do prazo anterior, com a finalidade de possibilitar a execução do Objeto do Contrato.

Itaituba, PA, 06 de novembro de 2021.

  
Iamax Prado Custódio  
Secretário Municipal de Saúde  
Dec. Mun. nº 0015/2021  
**IAMAX PRADO CUSTÓDIO**  
Secretário Municipal de Saúde  
Dec. Municipal N° 0015/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: Contratação de empresa para construção de Centros de Referência em Saúde nas Comunidades do Município de Itaituba-PA.

FUNDAMENTO LEGAL: **Contrato Nº 20210157 – Tomada de Preço nº 001/2021-TP**

CONTRATADA: **W. A. ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA**

ASSUNTO: **Aditivo de Prazo de Vigência Contratual**

### JUSTIFICATIVA

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo Vigência ao Contrato Nº 20210157**, justificando que devido ao acesso da obra, que está localizada na zona rural do município e a escassez de materiais impedem que os serviços sejam executados no prazo previsto.

Em virtude desses fatores, e considerando que o prazo restante não será suficiente para possibilitar o recebimento definitivo do Objeto contratado, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de vigência contratual por igual período** a contar do término do prazo anteriormente concedido, conforme Solicitação da Empresa

Itaituba, PA, 06 de novembro de 2021.

*Iamax Prado Custódio*  
Secretário Municipal de Saúde  
Dec. Municipal nº 0015/2021  
**IAMAX PRADO CUSTÓDIO**  
Secretário Municipal de Saúde  
Dec. Municipal Nº 0015/2021