



E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
 CNPJ: 09.319.572/0001-02 - INSC. EST: 15.269.071-9
 ENDEREÇO R DECIMA QUINTA- S/N - SALA "A" - CEP: 68.180-420

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, REFERENTE A CONCORRENCIA Nº 008/2020 - SEMED
 LOTE VI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SÃO RAIMUNDO

LOCAL DA OBRA: VILA RAIOL KM 53

BDI INCLUSO DE 28,82%

SEDOPI-PA 2020/04 - SINAPI-PA 2020/07 - CPROPRIA - COM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	TOTAL DA PARCELA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.287,29	1,00				1,00
			2.287,29				2.287,29
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.216,72	1,00				1,00
			1.216,72				1.216,72
3	FUNDAÇÃO	17.080,96	1,00				1,00
			17.080,96				17.080,96
4	ESTRUTURA	20.424,89	0,60	0,40			1,00
			12.254,93	8.169,96			20.424,89
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.152,49	1,00				1,00
			4.152,49				4.152,49
6	PAREDES E PAINÉIS	11.881,21	0,30	0,70			1,00
			3.564,37	8.316,84			11.881,21
7	REVESTIMENTO	24.248,12	0,30	0,30	0,40		1,00
			7.274,43	7.274,43	9.699,26		24.248,12
8	PISOS	27.382,58		0,50	0,50		1,00
				13.691,30	13.691,28		27.382,58
9	INSTALAÇÕES	47.205,49		0,40	0,60		1,00
				18.882,20	28.323,29		47.205,49
10	FORRO	10.125,27			0,40	0,60	1,00
					4.050,11	6.075,16	10.125,27
11	ESQUADRIAS	20.894,98		0,30	0,30	0,40	1,00
				6.268,49	6.268,49	8.358,00	20.894,98
12	PINTURA	7.082,89		0,20	0,30	0,50	1,00
				1.416,58	2.124,87	3.541,44	7.082,89
13	LOUÇAS E METAIS	2.891,81				1,00	1,00
						2.891,81	2.891,81
14	COBERTURA	33.297,79	0,35	0,65			1,00
			11.654,23	21.643,56			33.297,79

15	COMBATE A INCENDIO	768,20				1,00	1,00
						768,20	768,20
16	DIVERSOS	59.448,88	0,20	0,20	0,20	0,40	1,00
			11.889,78	11.889,78	11.889,78	23.779,54	59.448,88
		290.389,57	71.375,20	97.553,14	76.047,08	45.414,15	290.389,57
			71.375,20	168.928,34	244.975,42	290.389,57	