



Contrato:	2020/0364	CONCORRENCIA PUBLICA: 2020005 - CP
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA		
CONTRATADA: AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI		

ADITIVO

A empresa **AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI**, vem através deste solicitar aditivo de prazo de vigência do contrato: 20200364 da CP – 2020005 Concorrência Pública. Por mais 120 dias em decorrência da falta de insumos, materiais, mão de obra e peças de manutenção para os equipamentos utilizados nesta prestação deste serviço. Este fato ocasionado pela Pandemia que assola o mundo.

Desde já expressamos nossos agradecimentos.

Itaituba-PA., 27 de Dezembro de 2021.

AMAZONIA NEGOCIOS

CNPJ: 23.126.273/0001-82



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: Contratação de empresa para Perfuração de poços semiartesianos para atender a demanda do Município de Itaituba-PA
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato Nº 20200364 – CONCORRÊNCIA Nº 005/2020 - CP
CONTRATADA: AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI
ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Vigência Contratual

JUSTIFICATIVA

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo Vigência ao Contrato Nº 20200364**, justificando a falta de insumos, materiais, mão de obra e peças de manutenção para os equipamentos utilizados na prestação do serviço, o que tem interferido no cumprimento regular do Cronograma Físico-financeiro previsto.

Em virtude desses fatores, e considerando que o prazo restante não será suficiente para possibilitar a conclusão da Obra do Poço localizado no Bairro Boa Vitória Régia, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 120 (cento e vinte) dias** a contar do término do prazo anteriormente concedido, conforme Solicitação da Empresa com a finalidade de concluir a execução do Objeto do Contrato e emitir os Termos de Recebimento.

Itaituba, PA, 27 de dezembro de 2022.

ORISMAR PEREIRA GOMES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal Nº 0014/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI, que solicitou mediante Ofício devidamente justificado, **Termo Aditivo de Prazo de Vigência do Contrato Nº 20200364 – CONCORRÊNCIA Nº 005/2020 - CP**, que tem por Objeto a **Contratação de empresa para Perfuração de poços semiartesianos para atender a demanda do Município de Itaituba-PA**, por **mais 120 (cento e vinte) dias a contar do término do prazo anteriormente concedido**, para possibilitar a conclusão do Objeto do Contrato.

Itaituba, PA, 27 de dezembro de 2021.



ORISMAR PEREIRA GOMES

Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal Nº 0014/2021