



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI /2022 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº 005/2020 ;
Contratada: R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA - ME;
Interessado: Município de Itaituba;
Autoridade Responsável pela assinatura: Valmir Climaco de Aguiar – Prefeito Municipal;
Assunto: Prorrogação de prazo de execução;

Em análise:

Quinto termo de aditamento correspondente ao Contrato Nº 367/2020, firmado entre o a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a empresa R.J. CAMPOS SERVIÇOS LTDA – ME, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 10.447.760/0001-03, cujo objetivo é a prorrogação do prazo de execução para Perfuração de poços semiartesianos para atender a demanda do Município de Itaituba-Pa;

Constam no processo:

Memorando Nº 060/2022 Coordenadoria Municipal de Planejamento;
Solicitação da empresa;
Termo de aceite da Secretaria Municipal de Planejamento;
Justificativa da Secretaria Municipal de Planejamento;
Cronograma físico financeiro;
Justificativa técnica de Engenharia;
Parecer Jurídico;

Conclusão:

O prazo de execução que se encerra em 18 de março de 2022, foi prorrogado por mais 90 (noventa) dias, ou seja, até 16 de junho de 2022.

A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo que são de inteira responsabilidade e veracidade do Secretaria Municipal de Infraestrutura;

Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, esta Controladoria se manifesta de forma favorável;

Itaituba, 17 de março de 2022.

Alex Roberto de Araújo Lima
Controladoria de Controle Interno

Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima
Controlador Interno Municipal
Decreto Mun. Nº 0060/2017