

PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

JUSTIFICATIVA

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2022/0073.

Solicitamos **PRORROGAÇÃO** do contrato nº 20220073, da empresa **ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA** para consolidar a entrega do EQUIPAMENTO que faz parte do objeto do contrato acima.

Após análise feita por nossa secretaria na solicitação da empresa em que a mesma justifica a demora na entrega do equipamento, constatamos a necessidade da prorrogação para que a mesma cumpra a entrega do equipamento solicitado no prazo até dia 10 de dezembro de 2022.

Atendendo a necessidade da secretaria, e sendo do interesse da municipalidade, justifica-se a prorrogação do contrato pelo prazo solicitado pela empresa.



Orismar Pereira Gomes
Sec. Mul. de Infraestrutura
Dec. nº 014/2021



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA/PA

Referência:

CONTRATO Nº 20220073

A empresa ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 42.282.506/0001-80, ENDEREÇO AVENIDA RIO VERDE, QD.43, LT.05 – SALA 01 – AP. DE GOIANIA/GO, neste ato representada pelo seu **SIGUINEY DE SOUZA PERES**, CPF **726.521.606-72**, vem, tempestivamente, com o devido acatamento a presença de Vossa Senhoria para apresentar seus

PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO

em face dos seguintes motivos:

- I – DOS FATOS:

Como já se sabe, a ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, saiu vencedora do presente certame para o fornecimento do objeto constante do Lote 01.

O contrato venceu dia 11 de setembro de 2022, contado após a assinatura do mesmo.

Entretanto Nobre Julgador, a ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, necessita que o prazo seja estendido até o dia 10 de dezembro de 2022, devido ao motivo descrito abaixo:

“A ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA recebeu a o contrato e deu andamento a compra do equipamento, porem a fábrica suspendeu durante dois meses a fabricação do equipamento , e somente agora voltou a produzir. Por isso peço esse prazo.

Portanto, como a requerente não conseguirá entregar o objeto ate o dia do vencimento do contrato , passa esta a **requerer a prorrogação do prazo para até o dia 10 de**

ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
FONE: (62) 98143-5714
AVENIDA RIO VERDE – SN – QD.43 LT05 – JARDIM HELVECIA – AP. DE GOIANIA/GO
CEP: 74.933-570



dezembro de 2022, por uma questão de inteira justiça, mas que os veículos serão entregues antes do prazo solicitado.

Ressaltando-se que a requerente sempre se comportou em plena boa-fé, sempre atuou em busca de cumprir sua obrigação, é que necessita da prorrogação.

III - DO PEDIDO:

DIANTO DO EXPOSTO, a EMGEMAC EQUIPAMENTOS, vem à presença de Vossa Senhoria para requerer a procedência do presente pedido, para que este Órgão prorrogue o prazo de entrega até o dia 10 de dezembro de 2022 por questão de inteira JUSTIÇA!

Termo em que,

pede e espera deferimento.

Goiânia-GO, 05 de setembro de 2022.

SIGUINEY DE SOUZA PERES
DIRETOR COMERCIAL
RG 4769082 // CPF 726.521.606-72
ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

FONE: (62) 98143-5714

AVENIDA RIO VERDE – SN – QD.43 LT05 – JARDIM HELVECIA – AP. DE GOIANIA/GO

CEP: 74.933-570