



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

## JUSTIFICATIVA

ADITIVO DE PRAZO

EMPRESA: PEDRO I BATISTA DA SILVA EIRELI


CONTRATO: 20210290

PREGÃO: 064/2021-PE

Solicitamos aditivo para o contrato acima supracitado por um período de 60 (sessenta dias) dias a partir do dia 13/10/2022, considerando que o fornecedor cumpriu em entregar a mercadoria solicitada, porém, atrasou na entrega da nota, ficando esta secretaria impossibilitada de cumprir os prazos dos trâmites entre os órgãos responsáveis para o pagamento. Em decorrência disto o pagamento institucional não se realizou em tempo hábil.

Por este motivo, solicitamos deste setor competente, a elaboração de um aditivo contemplando a citada empresa para que desta forma seja finalizado o processo e posterior pagamento seja realizado, uma vez que já procedeu a emissão da Nota Fiscal e todas as demais documentações exigidas para tal efeito.

Itaituba 11 de outubro de 2022.



Diego José Mota Freitas  
Secretário Municipal de Administração  
Dec. nº 0001/2021