



Contrato:	2020/0295	TOMADA DE PREÇO: 2020006- TP
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA		
CONTRATADA: AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESORIA E SERVIÇOS LTDA		

ADITIVO

A empresa **AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESORIA E SERVIÇOS LTDA**, vem através deste solicitar aditivo de prazo e de vigência do contrato: 20200295 da TP – 2020006 Tomada de Preços. Por mais 120 dias em decorrência aos últimos fatos e acontecidos em nosso município e manutenção das máquinas operacionais utilizada nesta prestação de serviço.

Desde já expressamos nossos agradecimentos.

Itaituba-PA., 04 de Fevereiro de 2021.

AMAZONIA NEGOCIOS

CNPJ: 23.126.273/0001-82

CNPJ: 23.126.273/0001-82 Insc. Estadual: 15.497.409-9 Inscrição Municipal: 806189

**End: Passagem Clodson Borges do Vale, 1224, bairro Jardim das Araras, CEP: 68180-610 Itaituba - PA,
Contato: (93)99137-8761**

E-mail: marcelovaz89@gmail.com



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesanos para atender a demanda das Comunidades do Município de Itaituba-PA.

FUNDAMENTO LEGAL: Contrato Nº 20200295 – TOMADA DE PREÇOS nº 006/2020-TP

CONTRATADA: AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA

ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Vigência Contratual

JUSTIFICATIVA

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo Vigência do Contrato Nº 20200295**, justificando que as máquinas operacionais utilizadas na execução dos serviços encontram-se em manutenção o que tem interferido no cumprimento regular do Cronograma Físico-financeiro previsto inicialmente.

Em virtude desses fatores, e considerando que o prazo restante não será suficiente para possibilitar a conclusão da Obra, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 120 (cento e vinte) dias** a contar do término do prazo anterior, conforme Solicitação da Empresa com a finalidade de concluir a execução do Objeto do Contrato.

Itaituba, PA, 04 de fevereiro de 2021.

ORISMAR PEREIRA GOMES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal Nº 0014/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, que solicitou mediante Ofício devidamente justificado, **Termo Aditivo de Prazo de Vigência do Contrato Nº 20200295 – TOMADA DE PREÇOS nº 006/2020-TP**, que tem por Objeto a **Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos para atender a demanda das Comunidades do Município de Itaituba-PA, por mais 120 (cento e vinte) dias a contar do término do prazo anterior**, para possibilitar a conclusão do Objeto do Contrato.

Itaituba, PA, 04 de fevereiro de 2021.

ORISMAR PEREIRA GOMES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal Nº 0014/2021