



W.R.P. MARQUES E CIA LTDA
22.814.959/0001-01
Av. Carleto Bemerguy, 525, Bela Vista
CEP: 68.180-400
ITAITUBA-PA

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 - PMI.
ANEXO II - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO SINA/PA: 07/2021 - SEDOP: 03/2021 - COM DESONERAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA RUA DE ACESSO AO RESIDENCIAL VIVA ITAITUBA
LOCAL DA OBRA: SEDE DO MUNICIPIO DE ITAITUBA - PARÁ

BDI: 29,77%


1º CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DE ADITIVO DE PRAZO


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1º medição	MÊS				TOTAL ACUMULADO	TOTAL PARCIAL
				1 (30 DAS)	2 (30 DAS)	3 (30 DAS)	4 (30 DAS)		
1	PAVIMENTAÇÃO NA RUA DE ACESSO AO LOTEAMENTO VIVA ITAITUBA	1.155.110,84	38,35%	23,66%	29,15%	8,84%	1.155.110,84	100,00 %'	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.347,72	100,00%				1.347,72	100,00 %'	
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.564,40	100,00%				1.564,40	100,00 %'	
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.564,40		100,00%			1.564,40	100,00 %'	
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.564,40			100,00%		1.564,40	100,00 %'	
1.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.564,40				100,00%	1.564,40	100,00 %'	
1.6	MOBILIZAÇÃO	989,06	100,00%				989,06	100,00 %'	
1.7	DESMOBILIZAÇÃO	989,06		100,00%			989,06	100,00 %'	
1.8	TUBOS	367.218,69	100,00%				367.218,69	100,00 %'	
1.9	TERRAPLENAGEM 1ª TRECHO	62.441,28	100,00%				62.441,28	100,00 %'	
1.10	REVESTIMENTO PRIMARIO 2ª TRECHO	27.004,16				100,00%	27.004,16	100,00 %'	
1.11	ASFALTAMENTO 1ª TRECHO	182.595,07				100,00%	182.595,07	100,00 %'	

22.814.959/0001-01
W.R.P. MARQUES EIRELI
Av. Carleto Bemerguy nº 525b,
Bela Vista CEP 68.180-410
Itaituba - PA

1.12	CALÇADA E MEIO FIO 1º TRECHO	65.677,30	100,00%	65.677,30	100,00%	65.677,30	100,00%
1.13	TERRAPLENAGEM 2º TRECHO	78.051,60	100,00%	78.051,60	100,00%	78.051,60	100,00%
1.14	REVESTIMENTO PRIMARIO 2º TRECHO	33.755,20	100,00%	33.755,20	100,00%	33.755,20	100,00%
1.15	ASFALTAMENTO 2º TRECHO	228.243,84	100,00%	228.243,84	100,00%	228.243,84	100,00%
1.16	CALÇADA E MEIO FIO 2º TRECHO	82.395,16	100,00%	82.395,16	100,00%	82.395,16	100,00%
1.17	SINALIZAÇÃO	18.145,10	100,00%	18.145,10	100,00%	18.145,10	100,00%
		1.155.110,84		1.155.110,84		1.155.110,84	
		433.561,15	276.840,93	341.615,04	103.093,72	1.155.110,84	1.155.110,84
		433.561,15	710.402,08	1.052.017,12	1.155.110,84	1.155.110,84	1.155.110,84

Itaituba - Pará 08/02/2023


W.R.P. MARQUES EIRELI
 CNPJ: 22.814.959/0001-01
 WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES
 RG Nº 3805699 - CPF Nº 521.614.042-53


Cristiane do Lago R. Miranda
 Arquiteta e Urbanista
 CAU-PA A75126-0

22.814.959/0001-01
W.R.P. MARQUES EIRELI
 Av. Carleto Berneguy nº 525b,
 Bela Vista CEP 68 100-610
 Itaituba - PA