

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: 2º ADITIVO DE PRAZO
CONTRATO: Nº 20220212 – PREGÃO Nº027/2022-PE
CONTRATADA: FIBRA DISTRIBUIÇÃO LOGISTICA EIRELI
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE

Solicitamos ADITIVO de prazo do contrato nº20220212 da empresa, **FIBRA DISTRIBUIÇÃO LOGISTICA EIRELI**, por um período de 120 (cento e vinte) dias, a partir do fim do 1º aditivo. Vale ressaltar que a empresa cumpriu com seus deveres contratuais, no entanto em virtude de atraso nos repasses do governo estadual não foi possível finalizar o contrato, contudo, vale ressaltar que a Solicitação de Despesas, Empenho, Ordem de Compra, Nota fiscal e as certidões, foram emitidas obedecendo a vigência do contrato, todavia não foi possível efetuar o pagamento em tempo hábil. Por este motivo, solicitamos deste setor competente, a produção de um aditivo contemplando a citada empresa para que desta forma seja finalizado o processo e posterior o pagamento seja realizado, uma vez que já procedeu a emissão da Nota Fiscal e todas as demais documentações exigidas para finalização do processo.

Sendo do interesse da secretaria, justificamos o pedido de aditivo de prazo do contrato acima citado.



Orismar Pereira Gomes
Sec. Mul. de Infraestrutura
Dec. nº 018/2023