

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA  
Secretaria Municipal de Saúde

Itaituba-Pará, 07 de março de 2023.

À DIRETORIA DE COMPRAS – DICOM/JURÍDICO  
ILMO SENHOR DIREITOR  
JOELSON DE AGUIAR

**Assunto:** Justificativa para Confeção do Primeiro Termo Aditivo, para prorrogar o prazo de execução ao Contrato Administrativo nº 20220347.

Senhor Diretor,

Honrado em cumprimentá-lo, venho através do presente, **justificar a Confeção do Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo de execução ao Contrato Administrativo nº 20220347, tomada de preço nº 003/2022– TP e Ordem de Serviço nº 019/2022 - FMS, por mais 90 (noventa) dias após o término previsto para o dia 13 de março de 2023, formalizado entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAITUBA e a Empresa ITAPACURÁ INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada para construção de Centros de Referência em Saúde no Município de Itaituba-PA – item 078039 Comunidade Rural Nova Integração.**

No presente caso, há interesse de ambas as partes na manutenção do Contrato mencionado, razão pela qual é que se apresenta a presente justificativa para que seja **prorrogado o Prazo de execução por mais 90 (noventa) dias**, por conta dos impactos decorrentes das fortes chuvas na região amazônica, o que impede que os serviços sejam executados no prazo do contrato, como consta no documento da empresa em **anexo**.

Ademais, apesar de não ser o fundamento deste expediente, mas não é demais dizer a §2º do art. 57, da Lei 8.666/93 prevê a possibilidade de prorrogação de prazo, desde que justificada por escrito e autorizada pela autoridade competente, senão vejamos:

**§ 2º - Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. (grifo nosso)**

Destarte, conforme demonstrado acima, tanto às razões técnicas quanto legais autorizam o aditamento contratual. Assim sendo, solicita-se a Vossa Senhoria que autorize a prorrogação do prazo contratual conforme proposto.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**SEMSA**

"SAÚDE PÚBLICA COM QUALIDADE"

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

Ou seja, ao recebimento deste ofício solicita-se a avaliação do processo anexo, com emissão de parecer administrativo proferido por esta Diretoria, para que, ao fim, seja ratificado, e, conseqüentemente seja determinada a elaboração do Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo de execução ao Contrato Administrativo nº 20220347, tomada de preço nº 003/2022- TP e Ordem de Serviço nº 019/2022 - FMS, por mais 90 (noventa) dias após o término previsto para o dia 13 de março de 2023.

É a justificativa.

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

~~IAMA Iana Prado Custódio~~  
~~Secretária Municipal de Saúde~~  
~~Decreto Municipal nº 0019/2023~~

---

**IAMA Iana Prado Custódio**  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto Municipal 0019/2023.

## TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

EU, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAITUBA, inscrita no CNPJ nº 11.291.166/0001-20, sediada à Trav. Sagrado Coração de Jesus, S/N, Boa Esperança Itaituba-PA, neste ato, representada por seu representante legal, Sr. IAMAX PRADO CUSTÓDIO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, portador do CPF nº 742.930.952-68, descritos no Contrato Administrativo nº 20220347, tomada de preço nº 003/2022- TP e Ordem de Serviço nº 019/2022 - FMS, formalizado com o ITAPACURÁ INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, estou **ciente e concordo**, que será necessário à elaboração do 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, após o término previsto para o dia 13 de março de 2023, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada para construção de Centros de Referência em Saúde no Município de Itaituba-PA – item 078039 Comunidade Rural Nova Integração.

Por ser expressão de verdade e para que produza os efeitos legais firmo e assino o presente Termo de Concordância.

Itaituba – PA, 07 de março de 2023.

---

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAITUBA  
IAMAX PRADO CUSTÓDIO  
*Representante Legal.*



Itaituba-Pará 02 de Março de 2023.

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Ref.: ADITIVO DE PRAZO

**Contrato nº 20220347**

A empresa **ITAPACURÁ INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Quarta Cond. Parque da Floresta I Casa A 05 Sala A nº 361 Bairro Floresta, na cidade de Itaituba no estado do Pará CEP:68.181-300, inscrita no CNPJ/MF sob nº**15.495.885/0001-14** e Inscrição Estadual 15.370.846-8, regularmente representada, nos termos de seus atos constitutivos pelo titular firmado abaixo, Vem através deste solicitar ao **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** inscrita no CNPJ sob nº **11.291.166/0001-20** a prorrogação do PRAZO do **contrato nº 20220347**, mantendo as mesmas cláusulas e condições contratuais existentes ressalvando o direito de REAJUSTE no Termo Aditivo.

Solicito que seja feito o aditivo de prazo do referido contrato em 90 (noventa) dias, a contar da data de assinatura do aditivo.

**Justifica-se a tal solicitação devido os impactos decorrentes das fortes chuvas na região amazônica, o que impede que os serviços sejam executados no prazo do contrato.**

Atenciosamente,

**ITAPACURÁ INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

**ITAPACURÁ INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8 Inscrição Municipal: 8060239  
Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta I Casa A 05 Sala A nº 361 Bairro Floresta  
CEP: 68181-300 Itaituba – Pará. [www.itapacura.com.br](http://www.itapacura.com.br) Fone: (93) 99125-0839



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

**ORDEM DE SERVIÇO Nº 019/2022 - FMS**

O **MUNICÍPIO DE ITAITUBA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**, com sede à Travessa Sagrado Coração de Jesus - Boa Esperança, s/n, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 11.291.166/0001-20, neste ato representado pelo Sr. **EMERSON DE OLIVEIRA SANTOS**, Secretário Municipal de Saúde, portador do CPF/MF nº. 458.133.962-68, residente e domiciliado na Rua Edivaldo de Paiva Macedo, 775, Itaituba/PA, decide:

**1. AUTORIZAR** à empresa abaixo:

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 15.495.885/0001-14, com sede na Travessa Treze de Maio, 1015, Bela Vista, Itaituba/PA, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA**.

**2. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E CONTRATO:**

**LICITAÇÃO DE ORIGEM:** TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2022-TP

**CONTRATO Nº:** 20220347

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para construção de Centros de Referência em Saúde no Município de Itaituba-PA na Comunidade Rural Nova Integração.

**PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 21/11/2022 à 21/05/2023

**PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 90 (Noventa dias)

**VALOR TOTAL:** R\$ 189.740,91 (Cento e oitenta e nove mil, setecentos e quarenta reais e noventa e um centavos)

**3. PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA:**

**INÍCIO DE OBRA:** 13 de dezembro de 2022

**TÉRMINO DE OBRA:** 13 de março de 2023

Itaituba-Pará, 08 de dezembro de 2022

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Emerson de Oliveira Santos  
CNPJ: 11.291.166/0001-20

Documento assinado digitalmente

**gov.br** JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA NETO  
Data: 21/12/2022 12:59:14-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

**JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO**

Engenheiro Civil - RNP:151130628-9  
Fiscal da Obra

ITAPACURA PARK E  
RESIDENCE  
LTDA:15495885000114

Astado de forma digital por  
ITAPACURA PARK E RESIDENCE  
LTDA:15495885000114  
Data: 2023.01.04 12:00:13 -02'00'

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA.**

Magno Silva Nascimento  
CNPJ: 15.495.885/0001-14

Documento assinado digitalmente

**gov.br** TIAGO GOMES POSIADLO  
Data: 27/12/2022 12:08:56-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

**TIAGO GOMES POSIADLO**

Engenheiro Civil - CREA: 1511708182  
Responsável Técnico



**ITAPACURÁ INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8  
Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista  
CEP: 68180-635 Itaituba - Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

LOTE II - COMUNIDADE NOVA INTEGRAÇÃO, ITAITUBA-PA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

ANEXO II CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE

FONTE: SINAPI 2022/07, SEDOP 2022/05 e PRÓPRIAS, COM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	(30) DIAS	(60) DIAS	(90) DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.905,80	100,00%			100,00%
		1.905,80	100,00%			100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.250,82	100,00%			100,00%
		1.250,82	100,00%			100,00%
3	ESTRUTURAL	12.388,74	100,00%			100,00%
		12.388,74	100,00%			100,00%
4	ALVENARIA	34.720,44	100,00%			100,00%
		34.720,44	100,00%			100,00%
5	PINTURA	11.756,24			100,00%	100,00%
		11.756,24			100,00%	100,00%
6	COBERTURA	16.174,35	40,00%	60,00%		100,00%
		16.174,35	6.469,74	9.704,61		16.174,35
7	PISO	12.409,01		90,00%	10,00%	100,00%
		12.409,01		11.168,11	1.240,90	12.409,01
8	FORRO	5.479,54	90,00%	10,00%		100,00%
		5.479,54	4.931,59	547,95		5.479,54
9	ESQUADRIA	11.861,47		100,00%		100,00%
		11.861,47		11.861,47		11.861,47
10	HIDROSSANTIFÁRIA	15.334,67	50,00%	50,00%		100,00%
		15.334,67	7.667,34	7.667,33		15.334,67
11	ELETRICA	10.143,78	50,00%	50,00%		100,00%
		10.143,78	5.071,89	5.071,89		10.143,78
12	Muro	56.316,05	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
		56.316,05	16.894,82	22.526,41	60.672,19	56.316,05
		189.740,91	73.630,36	55.438,36	60.672,19	189.740,91
			129.068,72	189.740,91		189.740,91

MARCO SILVA NASCIMENTO

Tiago Gomes Pasinato  
Eng. Civil  
CREA 26.997 - D/PA