



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ADITIVO DE PRAZO

JUSTIFICATIVA

ADITIVO DE PRAZO PARA O CONTRATO Nº 20220170, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022-PP.

Solicitamos ADITIVO de prazo do contrato nº20220170 da empresa, **M V GUSMAN EIRELI**, por um período de 60 (sessenta) dias, vale ressaltar que a empresa cumpriu com seus deveres contratuais, no entanto em virtude de uma falha de comunicação não foi observado que o contrato finalizava no dia 16 de maio de 2023, contudo vale ressaltar que a **Solicitação de Despesas, Empenho, Ordem de Compra, Nota fiscal e as certidões**, foram emitidas obedecendo a vigência do contrato, todavia não foi possível efetuar o pagamento em tempo hábil. Por este motivo, solicitamos deste setor competente, a produção de um aditivo contemplando a citada empresa para que desta forma seja finalizado o processo e posterior o pagamento seja realizado, uma vez que já procedeu a emissão da Nota Fiscal e todas as demais documentações exigidas para finalização do processo.

Sendo do interesse da secretaria, justificamos o pedido de aditivo de prazo do contrato acima citado.

Orismar Pereira Gomes
Sec. Mul. de Infraestrutura
Dec. nº 018/2023

Ofício 012/2023

Itaituba 10 de maio de 2023

À

EMPRESA M V GUSMAN EIRELI


TRAV. JOÃO PESSOA 1446, BELA VISTA, ITAITUBA-PA

Senhor (a)

Honrado em cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para informar que o contrato n°:20220170 Pregão: 006/2022-PP vencerá dia 16 de maio de 2023, e visando que os processos não tramitarão em tempo hábil, solicitamos que a mesma aceite o aditivo prazo do contrato pelo período de 60(sessenta)dias. Para que seja dada a entrada do pedido na Diretoria de compras.

Na certeza de sermos compreendido, desde já agradecemos vossa atenção dispensada.

Atenciosamente,


Jose Alcir Oliveira da Silva
Diretor Administrativo
Decreto Mun.n 069/2017



Max Carnes & Cortes

Travessa João Pessoa, 1446 - bela vista Itaituba - PA CEP: 68.180-630

(93) 99190-5290

max.casadecarnesitb@gmail.com

Instagram: @maxcasadecarnes

42.627.983/0001-30

Itaituba, 10 de maio de 2023

À

Prefeitura municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMIFRA

Orisma Pereira Gomes

Sec. Mun. de Infraestrutura– SEMIFRA

Assunto: TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

Ref: contrato N° 20220170, pregão eletrônico n° 006/2022 PP

M V GUSMAN LTDA, com sede na Travessa João Pessoa, n° 1446, BELA VISTA, ITAITUBA, PARÁ, inscrita no CNPJ 42.627.983/0001-30, em resposta da sua carta em referência, informando que aceitamos renovar o contrato número 20220170 do pregão N° 006/2022 PE. Cujo objetivo é para o pagamento dos processos que não tramitarão em tempo hábil da secretaria municipal de infraestrutura - SEMIFRA. Do município de Itaituba-PA, pelo período de 60 (dias).

M V GUSMAN

EIRELI:4262798

3000130

Assinado de forma digital

por M V GUSMAN

EIRELI:42627983000130

Dados: 2023.05.10

15:08:28 -03'00'

M V GUSMAN LTDA