

**MEMO. N°0071/2023**

Itaituba-Pá, 12 de junho de 2023

**Da: SEMINFRA/DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

Orismar Pereira Gomes

**Para: DICOM**


**Att: Joelson Aguiar**

**Assunto: Encaminhamento de Pedido de Aditivo W S Nascimento.**

Senhor presidente,

Venho por meio deste, encaminhar a vossa senhoria, pedido de adito de prazo para a empresa **W S Nascimento Eireli**, para darmos continuidade nos serviços de construção e manutenção da Secretaria de Infraestrutura.

Atenciosamente,

  
**Orismar Pereira Gomes**  
Sec Mul de Infraestrutura  
Dec 018/2023


Solicitação de ativo para o Contrato: 20220247, Pregão Presencial nº011/2022-PP da Empresa  
W S NASCIMENTO EIRELI

PLANILHA QUANTITATIVA (25%)


DOTAÇÃO: 04 122 0037 2.097-Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINFRA

Nº	ITEM	UND	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	QUT. LICITA	25%	PRÇ UNIT	VL TOTAL
1	14426	SACO	CIMENTO 50KG - MARCA.: MIZU	232.000	58.000	R\$ 52,00	R\$ 3.016.000,00
TOTAL							R\$ 3.016.000,00

Requisitante. EM / /2023

  
José Alcides Oliveira da Silva  
Decreto Municipal nº 0069/2017  
Diretor Administrativo

Requisitante. EM / /2023

  
Orislandy Pereira Gomes  
Decreto Municipal nº 0018/2023  
Secretário Municipal de Infraestrutura

## ADITIVO DE QUANTITATIVO

### JUSTIFICATIVA


#### **ADITIVO DE QUANTITATIVO PARA O CONTRATO N° 20220247.**

Solicitamos ADITIVO de quantitativo do contrato n° 20220247 e Pregão Presencial n° 011/2022-PP, da empresa, **W S NASCIMENTO EIRELI** em um percentual do Item de 25% (vinte e cinco por cento) para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura até o final do contrato referido.

Justificamos o pedido de aditivo em virtude de o CONTRATO não ter sido suficiente para atender a manutenção das vias públicas em pavimentação, drenagem urbana, construção de obras diversas e manutenção até o termino do mesmo e também setor de licitação da prefeitura está sobrecarregado com processos de compras de materiais e equipamentos para atender a urgência e emergência de outras secretarias do município nesse período em que estamos fazendo todos os esforços para dá manutenção nos estragos das enchentes que assolaram nosso município no período chuvoso. Em face ao exposto, precisamos aproveitar o contrato vigente para comprarmos o cimento necessário enquanto passa essa fase e fazemos uma nova licitação.

Sendo do interesse da secretaria, justifica-se o pedido de aditivo conforme o percentual citado acima e o quantitativo listado abaixo.

ITEM	PRODUTO	UND	Qnt do Contrato			ADITIVAR 25%		
			QNT	VLR UNIT	VALOR	QNT	VLR UNIT	VALOR
014426	Cimento 50 kg	Saco	232.000	52,00	12.064.000,00	58.000	52,00	3.016.000,00
								<b>3.016.000,00</b>

  
**Orismar Pereira Gomes**  
 Sec. Mu. de Infraestrutura  
 Dec 0018/2023

# W S NASCIMENTO

## TERMO DE ACEITE DE ADITIVO.

À

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/DIRETORIA ADMINISTRATIVA.

ASSUNTO: ADITIVO DE QUANTITATIVO

CONTRATO: Nº 20220247 – PREGÃO Nº 011/2022-PP

CONTRATADA: W S NASCIMENTO EIRELI

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CIMENTO

A empresa **W S NASCIMENTO EIRELI**. Com sede na TV VITOR CAMPOS, Nº 5 C BAIRRO COMERCIO, CEP: 68180-070 ITAITUBA – PARÁ. CNPJ: 17.132.344/0001-57 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.390.314-7, vem por meio deste instrumento manifestar sua concordância com a solicitação de **ADITIVO DE QUANTITATIVO DO CONTRATO: Nº 20220247 – PREGÃO Nº 011/2022-PP**, que tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE CIMENTO** para atender a demanda do Município de Itaituba.

Itaituba – Pará, 12 de JUNHO de 2023.

**W S NASCIMENTO**  
LTDA:171323440  
00157

Assinado de forma  
digital por W S  
NASCIMENTO  
LTDA:1713234400015  
7

---

**W S NASCIMENTO EIRELI**  
CNPJ: 17.132.344/0001-57