

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba - Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 009/2022

Anexo II - Cronograma Físico - Financeiro

Orçamento com BDI: 29,00%

Lote: V Construção da Escola de Ensino Fundamental Pedro Alvares Cabral

Tabelas Referenciais Utilizadas: SINAPI-PA 6/2022 - SEDOP 5/2022 e PROPRIAS - Com Desoneração

Item	Descrição das etapas	valor(R\$)	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	Total Parcial
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	23.473,36	25,00% 5.868,34	25,00% 5.868,34	25,00% 5.868,34	25,00% 5.868,34	100,00%' 23.473,36
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	43.102,97	100,00% 43.102,97				100,00%' 43.102,97
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	7.714,03	100,00% 7.714,03				100,00%' 7.714,03
4	FUNDAÇÕES	37.538,25	100,00% 37.538,25				100,00%' 37.538,25
4.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS	22.829,51	100,00% 22.829,51				100,00%' 22.829,51
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES	14.708,74	100,00% 14.708,74				100,00%' 14.708,74
5	SUPERESTRUTURA	43.159,32	60,00% 25.895,60	40,00% 17.263,72			100,00%' 43.159,32
5.1	CONCRETO ARMADO - PILARES	38.349,71	60,00% 23.009,83	40,00% 15.339,88			100,00%' 38.349,71
5.2	LAJE	4.809,61	60,00% 2.885,77	40,00% 1.923,84			100,00%' 4.809,61
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.453,11	100,00% 6.453,11				100,00%' 6.453,11
7	PAREDES E PAINÉIS	40.916,99	30,00% 12.275,10	70,00% 28.641,89			100,00%' 40.916,99
8	REVESTIMENTO	72.765,05	30,00% 21.829,51	30,00% 21.829,51	40,00% 29.106,03		100,00%' 72.765,05
9	PISOS	47.457,55		50,00% 23.728,78	50,00% 23.728,77		100,00%' 47.457,55
10	INSTALAÇÕES	35.813,60		40,00% 14.325,44	60,00% 21.488,16		100,00%' 35.813,60
10.1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	35.813,60		40,00% 14.325,44	60,00% 21.488,16		100,00%' 35.813,60
11	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	30.089,50		40,00% 12.035,79	60,00% 18.053,71		100,00%' 30.089,50
12	FORRO	13.982,15			40,00% 5.592,86	60,00% 8.389,29	100,00%' 13.982,15
13	ESQUADRIAS	30.624,11		20,00% 6.124,83	20,00% 6.124,83	60,00% 18.374,45	100,00%' 30.624,11
14	PINTURA	84.077,90			50,00% 42.038,96	50,00% 42.038,94	100,00%' 84.077,90
15	LOUÇAS E METAIS	12.350,89				100,00% 12.350,89	100,00%' 12.350,89
16	COBERTURA	44.578,83		20,00% 8.915,76	30,00% 13.373,65	50,00% 22.289,42	100,00%' 44.578,83
17	COMBATE A INCENDIO	921,86				100,00% 921,86	100,00%' 921,86
18	DIVERSOS	57.055,63	15,00% 8.558,35	15,00% 8.558,35	15,00% 8.558,35	55,00% 31.380,58	100,00%' 57.055,63

  
Tiago Gomes Posiadlo

632.075,10 169.235,26 147.292,41 173.933,66 141.613,77 632.075,10  
169.235,26 316.527,67 490.461,33 632.075,10

ITAPACURA PARK E Assinado de forma digital  
RESIDENCE por ITAPACURA PARK E  
RESIDENCE  
LTDA:15495885000114 LTDA:15495885000114



**Tiago Gomes Posiadlo**  
Eng. Civil  
CREA 26.997 - D/PA