



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

MEMO.SEMPLA Nº 123/2023

Itaituba, 31 de maio de 2023.

À Diretoria de Compras/Licitação
Att: Joelson Aguiar

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 1º ADITIVO DE PRAZO EXECUÇÃO.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL **PEDRO ALVARES CABRAL**
Senhor Diretor,

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos Justificativa da Secretaria Municipal de Educação e documentação recebida da Empresa **ITAPACURÁ INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS** conforme Ofício datado do dia 30 de maio de 2023, em anexo, para que seja providenciado a elaboração do Aditivo de Prazo de Execução ao **Contrato de nº 20220396, Concorrência Pública nº 009/2022-CP.**

Sendo o que temos para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Raimundo Idmilson Góes
Coordenador Municipal de Planejamento
Decreto nº 008/2022



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: 1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20220396, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022-CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO ALVARES CABRAL

A empresa **ITAPACURÁ INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, informa a esta Secretaria Municipal de Educação através do ofício datado de 30 de maio de 2023, que não foi possível concluir na sua integralidade o contrato acima mencionado, justificando que devido às fortes chuvas a empresa ficou impossibilitada de executar e concluir os serviços dentro do prazo estipulado, e que por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução ao mesmo.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE PRAZO EXECUÇÃO** por mais 120 (cento e vinte dias), conforme Cronograma e Ordem de Serviço nº 006/2023, em anexo.

Amilton Teixeira Pinho
Decreto Municipal nº 006/17
Secretário Municipal de Educação



Itaituba-Pará 30 de Maio de 2023.

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

Ref.: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO.

Contrato nº 20220396

A empresa **ITAPACURÁ INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Quarta Cond. Parque da Floresta I Casa A 05 Sala A nº 361 Bairro Floresta, na cidade de Itaituba no estado do Pará CEP:68.181-300, inscrita no CNPJ/MF sob nº**15.495.885/0001-14** e Inscrição Estadual 15.370.846-8, regularmente representada, nos termos de seus atos constitutivos pelo titular firmado abaixo, Vem através deste solicitar ao **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME**, a prorrogação do PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO nº **20220396**, mantendo as mesmas cláusulas e condições contratuais existentes ressalvando o direito de REAJUSTE no Termo Aditivo.

Solicito que seja feito o aditivo de EXECUÇÃO do objeto por mais 120 (Cento e vinte) dias.

Justifica-se a tal solicitação devido os impactos decorrentes das fortes chuvas na região amazônica, o que impede que os serviços sejam executados no prazo do contrato.

Atenciosamente,

ITAPACURÁ INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITAPACURÁ INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8 Inscrição Municipal: 8060239

Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta I Casa A 05 Sala A nº 361 Bairro Floresta

CEP: 68181-300 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99125-0839