



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: 1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20220392, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022-CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JORGE TADEU.

A empresa **E. F. MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, informa a esta Secretaria Municipal de Educação através do ofício datado de 8 de maio de 2023, que não foi possível concluir na sua integralidade o contrato acima mencionado, justificando que devido às fortes chuvas a empresa ficou impossibilitada de executar e concluir os serviços dentro do prazo estipulado, e que por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução ao mesmo.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE PRAZO EXECUÇÃO** por mais 120 (cento e vinte dias), conforme Cronograma e Ordem de Serviço nº 007/2023, em anexo.

Amilton Teixeira Pinho
Decreto Municipal nº 006/17
Secretário Municipal de Educação



OFICIO Nº 001/2023

À SEMED SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATT: Sr. º AMILTON PINHO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO PEDIDO DE ADITIVO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO, CONTRATO: 20220392, CONCORRENCIA - 009/2022-CP. OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JORGE TADEU, ZONA RURAL DE ITAITUBA-PA.

A EMPRESA **E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 09.319.572/0001-02, SITUADA AV. ARANAMAY COUTO, Nº 868, BAIRRO BELA VISTA CEP 68180-420, NESTA CIDADE DE ITAITUBA PA. FONE (93)99131-0105.

INFORMA QUE, vem Solicitar a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO O **1º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JORGE TADEU, localizada na zona rural de Itaituba PA, POR MAIS 120 DIAS**, após o termino do prazo que será no dia 05/06/2023 como consta na ordem de serviço Nº 007/2023 - FMS.

A JUSTIFICATIVA – DEVIDO A VIA DE ACESSO DA VICINAL DO CARECA, ESTAR CORTADA POR CONTA DAS CHUVAS ENTRE OUTROS MOTIVO LOCAIS, NOS INFORMAMOS POR MEIO DA PREFEITURA DE ITAITUBA, QUE ESTARÃO EM BREVE FAZENDO SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DESSA VIA DE ACESSO E QUE AGUARDAM O FIM DO PERIODO CHUVOSO MAIS INTENSO PARA DAREM INICIO AS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DESSA VICINALDA DA COMUNIDADE.

Certos de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente,

Itaituba-PA, 08 de maio de 2023

ERSONDES F. MOURA
EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ: 09.319.572/0001-02