



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: 1º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 20220413, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2022-CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAURÉ JAYBU.

A empresa **F A SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**, informa a esta Secretaria Municipal de Educação através do ofício datado de 14 de junho de 2023, que não foi possível concluir na sua integralidade o contrato acima mencionado, justificando que devido às fortes chuvas a empresa ficou impossibilitada de executar e concluir os serviços dentro do prazo estipulado, e que por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Vigência ao mesmo.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE PRAZO VIGÊNCIA** por mais 120 (cento e vinte dias), conforme cópia do contrato, em anexo.


Amilton Teixeira Pinho
Decreto Municipal nº 006/17
Secretário Municipal de Educação



CONSTRUSERV

LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 41.520.118/0001-28

Ofício: 009/2023

Ao
Secretário Municipal de Planejamento
Sr. Raimundo Idmilson Góes

Assunto: Aditivo de Prazo de Contrato

LICITAÇÃO DE ORIGEM: CONCORRÊNCIA N° 011/2022-CP

CONTRATO N°: 20220413

OBJETO: Contratação de Empresa especializada para construção da Escola municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental SAWRE JAYBU.

Senhor Secretário Raimundo Idmilso Góes,

Em resposta ao Ofício SEMPLA N 095/2023, o Contrato N° **20220413** tem como objeto a "Contratação de Empresa especializada para construção da Escola municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental SAWRE JAYBU".

Como estamos no inverno amazônico, a referida obra teve alguns atrasos na sua execução por conta das fortes chuvas que o clima apresentou no momento da sua execução, portanto por esse motivo viemos aqui **SOLICITAR ADITIVO DE PRAZO DE CONTRATUAL**, em um prazo de 120(Cento e vinte) dias, para que possamos concluir a execução da Obra conforme preconize todas as Normas.

Na certeza de sermos atendidos, agradeço desde já a compreensão desta conceituada entidade.

Itaituba - PA, 14 de Junho de 2023.

F A SERVICOS E

LOCACOES

LTDA:41520118000128

Assinado de forma digital por F A

SERVICOS E LOCACOES

LTDA:41520118000128

Dados: 2023.06.14 15:48:06 -03'00'


F A SERVICOS E LOCACOES EIRELI

CNPJ: 41.520.118/0001-28

FRANCISCO DE ASSIS DE PAIVA BESSA

CPF: 653.306.252-20

 (93)98414.7910  @construservloc  Construserv Loc

 Av. Santa Catarina, N°100B, Bairro: Bela Vista, Cep: 68.180-210, Itaituba-PA