

MUNICÍPIO DE ITAITUBA		Bancos		B.D.I.
Objeto:	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DA SILVA			SINAPI - 07/2022 - Pará
Endereço da obra:	RODOVIA TRANSAMAZÔNICA, KM 30 VICINAL, COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO NONATO			SEDOP - 05/2022 - Pará

Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro				
		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.291,36	5.822,84	5.822,84	5.822,84	5.822,84
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	100,00%			
4	FUNDAÇÕES	45.221,29	45.221,29			
5	SUPERESTRUTURA	100,00%	100,00%			
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	9.669,20	9.669,20			
7	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	100,00%			
8	REVESTIMENTO	64.394,96	64.394,96	40,00%		
9	PISOS	100,00%	60,00%	40,00%		
10	INSTALAÇÕES	56.111,30	33.666,78	22.444,52		
11	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	100,00%	100,00%			
12	FORRO	10.786,32	10.786,32			
13	ESQUADRIAS	100,00%	30,00%	70,00%		
14	PINTURA	44.586,98	13.376,09	31.210,89		
15	LOUÇAS E METAIS	100,00%	30,00%	30,00%	40,00%	
16	COBERTURA	86.981,11	26.094,33	26.094,33	34.792,44	
		100,00%	50,00%	50,00%	50,00%	
		64.641,97	32.320,99	32.320,99	32.320,99	
		100,00%	40,00%	40,00%	60,00%	
		45.432,09	18.172,84	18.172,84	27.259,25	
		100,00%	40,00%	40,00%	60,00%	
		29.645,95	11.858,38	11.858,38	17.787,57	
		100,00%	40,00%	40,00%	60,00%	
		18.245,71	7.298,28	7.298,28	10.947,43	
		100,00%	20,00%	20,00%	60,00%	
		34.371,51	6.874,30	6.874,30	20.622,91	
		100,00%	50,00%	50,00%	50,00%	
		57.275,76	28.637,88	28.637,88	28.637,88	
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		13.259,87	13.259,87		13.259,87	
		100,00%	50,00%	50,00%	50,00%	
		134.286,43	67.143,22	67.143,22	67.143,22	

17	COMBATE A INCENDIO	1,296.31	100,00%	1,296.31	100,00%
18	DIVERSOS	53.079,99	15,00%	7.962,00	15,00%
			27,38%	20,54%	29,76%

Porcentagem		216.993,82	162.761,08	235.898,77	176.924,44
Custo		27,38%	47,91%	77,68%	100,0%
Porcentagem Acumulado		216.993,81	379.754,89	615.653,66	792.578,11
Custo Acumulado					

Assinado de forma digital por  
**JOAO ALAN RUAS DOS SANTOS:08409506670**  
 JOAO ALAN RUAS DOS SANTOS:08409506670

Itaiuba - PA, 28 de Junho de 2023

Dados: 2023.06.26 19:37:20 -03'00'

João Alan Ruas dos Santos  
 CREA - MG 182183/D