



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: 3º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20220249. TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022-TP, ITEM 077575;

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA, COMUNIDADE **SÃO CHICO**.

A empresa **E. F. MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, mediante Ofício datado do dia 10 de maio de 2023, informa a esta secretaria que não foi possível concluir na sua integralidade o contrato acima mencionado, justificando que devido às fortes chuvas a via que dá acesso à Comunidade onde será construído o Centro de Referência em Saúde está interditada, e que a empresa está aguardando chegar o verão para que possa dar início a Construção da Obra.

Diante do exposto, somos favoráveis ao **ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO** por mais 90 (noventa) dias, conforme cronograma e cópia do 2º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo de Execução, em anexo.

Iamax Prado Custódio
Decreto Municipal nº 0019/2023
Secretário Municipal de Saúde



À SEMSA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ATT: Sr.º IAMAX PRADO CUSTODIO.

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO PEDIDO DO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO N° 20220249 TOMADA DE PREÇO 001/2022 TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERENCIA EM SAUDE NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ITAITUBA, PA, COMUNIDADE SÃO CHICO: ITEM 077575.

A EMPRESA E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 09.319.572/0001-02, situada AV. Aramanahy Couto, nº 868, Bairro Belo Vista, CEP 68180420 nesta cidade de Itaituba, Pará;

INFORMA QUE, vem Solicitar a *SECRETARIA DE SAUDE* O **3º PEDIDO DO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO DA COMUNIDADE SÃO CHICO**, localizada na zona rural de Itaituba PA, **POR MAIS 90 DIAS**, após o termino do prazo que será no dia 07/06/2023 como consta no 2º aditivo de execução ao contrato anterior.

A JUSTIFICATIVA – por conta das, mas condições das estradas não foi possível executar os serviços de construção do posto de saúde na comunidade, desde a emissão da ordem de serviço, mas com a vinda do verão e a recuperação das estradas que dão acesso a comunidade São Chico, a empresa E F Moura Serviços de Construção ERELI, já está preparando todos os materiais para dar inicio as obras do posto de saúde São Chico no começo de junho de 2023.

Certos de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos á disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Itaituba-PA, 10 de maio de 2023.


EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ: 09.319.572/0001-02