



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: 1º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 20220394, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022-CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BOA ESPERANÇA I

A empresa **W. M. LIRA DE OLIVEIRA**, informa a esta Secretaria Municipal de Educação através do ofício datado de 02 de junho de 2023, que não foi possível concluir na sua integralidade o contrato acima mencionado, justificando que devido às fortes chuvas a empresa ficou impossibilitada de executar e concluir os serviços dentro do prazo estipulado, e que por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Vigência ao mesmo.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE VIGÊNCIA** por mais 60 (Sessenta) dias, conforme cópia do contrato, em anexo.


Amilton Teixeira Pinho
Decreto Municipal nº 006/17
Secretário Municipal de Educação



W.M.LIRA DE OLIVEIRA EIRELI
CNPJ: 22.296.039/0001-30

Itaituba – Pará, 02 de Junho de 2023.

ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
Nº20220394.

A empresa W.M.LIRA DE OLIVEIRA EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 22.296.039/0001-30, com endereço na Av. Doutor Hugo de Mendonça, nº 414, Centro - Itaituba, Pará, por intermédio de seu representante legal o Sr. Wesley Maxcimiliano Lira de Oliveira, portador do RG nº002.966.031 e do CPF nº 761.514.092-72, vem por meio desta, solicitar prazo aditivo de contrato, tendo em vista que por motivo de força maior não foi possível a conclusão da obra em tempo estipulado, uma vez que com a ocorrência do período de chuva e condições de trafegabilidade, houve problemas entrega de material e execução da obra, que depende de um clima propício para que seja realizada com qualidade, logo esses problemas acabaram acarretando no atraso da entrega da obra da **Construção Escola Municipal de Ensino Fundamental Boa Esperança !**.

Em virtude de tais fatos aqui expostos, solicitamos aditivo de prazo de vigência de contrato de Nº 20220394, por mais 60 (sessenta) dias, para que possamos cumprir com qualidade todas as exigências e normativas da obra.

É o que temos para o momento e os colocamos a inteira disposição para sanar qualquer dúvida pertinente ao contrato.

Desde já agradeço vossa atenção.

W M LIRA DE OLIVEIRA
LTDA:2229603900013
0

Assinado de forma digital por W
M LIRA DE OLIVEIRA
LTDA:22296039000130
Dados: 2023.06.02 10:33:54 -03'00'

W.M LIRA DE OLIVEIRA EIRELI
CNPJ: 22.296.039/0001-30