



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA

### JUSTIFICATIVA

**ASSUNTO:** ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 20220249, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022-TP.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA, COMUNIDADES SÃO CHICO, ITEM 077575 E COMUNIDADE MONTANHA MANGABAL, ITEM 077572.

A empresa **E.F. MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, informa a esta Secretaria Municipal de Saúde através do ofício datado de 06 de julho de 2023, que devido ao rigoroso inverno amazônico as vias terrestres que dão acesso as Comunidades de São Chico e Mangabal ficaram intrafegáveis, e que por esse motivo houve atraso na execução das referidas obras, para isso solicita Aditivo de Prazo de Vigência para que possa concluir na sua integralidade o contrato acima mencionado.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE VIGÊNCIA** por mais 180 (Cento e oitenta) dias, conforme cópia do contrato, em anexo.

  
Iamax Prado Custódio  
Decreto Municipal nº 019/2023  
Secretário Municipal de Saúde



OFICIO: N° 006

À SEMSA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ATT: Sr.º IAMAX PRADO CUSTODIO.

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO PEDIDO DO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO N° 20220249 TOMADA DE PREÇO 001/2022 TP.

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERENCIA EM SAUDE NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ITAITUBA, PA, COMUNIDADE SÃO CHICO: ITEM 077575 E COMUNIDADE MONTANHA MANGABAL ITEM 077572.**

A EMPRESA E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 09.319.572/0001-02, situada AV. Aramanahy Couto, nº 868, Bairro Belo Vista, CEP 68180420 nesta cidade de Itaituba, Pará, informa que vem Solicitar a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE O 2º PEDIDO DO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DAS COMUNIDADES SÃO CHICO E MONTANHA MANGABAL, localizada na zona rural de Itaituba PA, POR MAIS 180 DIAS, após o termino do prazo que será no dia 10/08/2023 como consta no pedido anterior do 1º de aditivo de vigência.

**A JUSTIFICATIVA** – por conta da falta de vias de transporte ter sido afetado pelo rigoroso inverno amazônico, não foi possível darmos início aos serviço no prazo do corrente contrato tendo que esperar uma melhora nas condições climáticas, e na espera da prefeitura municipal de Itaituba, de concluir os sérvios de recuperação das vias terrestres, contudo a construção dos centros de referência de saúde nas comunidades São Chico e Montanha Mangabal, está previsto para dar início no começo de agosto desse corrente ano, por isso pedimos mais esse prazo para que possamos dar continuidade aos serviços licitados.

Certos de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos á disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Itaituba-PA, 12 de julho de 2023.

  
**EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**

**CNPJ: 09.319.572/0001-02**