



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

### JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: **Solicitação de 1º Termo Aditivo de Prazo de Execução de Obra - Contrato Nº 20220391 – CONCORRÊNCIA nº 009/2022-CP.**

OBJETO: **Contratação de empresa especializada para construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nova Esperança I.**

A Empresa **CM SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA**, mediante Ofício datado de 31 de maio de 2023, informa a essa Secretaria que o Contrato acima mencionado necessita ser prorrogado, visto que por motivo de não adequação do terreno para construção da obra ocorreu o atraso para início da mesma, pois a Empresa precisava que o terreno estivesse adequado para iniciar a construção.

Diante do exposto, somos favoráveis ao **ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA por mais 120 dias**, a contar do término do prazo inicial, Conforme Cronograma Físico-financeiro em anexo.

**Amilton Teixeira Pinho**  
Secretário Municipal de Educação  
Decreto Municipal nº 006/2017

**A SEMED SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA**

**ATT: SRº AMILTON PINNHO**

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CONCORRENCIA Nº 009/2022- CP, DO CONTRATO Nº 2022391.**

**PRAZO:** 120 (Cento e Vinte dias)

**OBJETO:**

**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANÇA I. ESTRADA DO PIMENTAL**

A **C M SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM** inscrita no CNPJ 04.252.529/0001-53 e domiciliada no endereço, Travessa Justo Chermont, Bairro: Bela Vista Itaituba-PA.

**INFORMA QUE**, Por motivo de não adequação do terreno para construção da obra, ocorreu o atraso para o início da mesma, sendo que a Empresa não poderia iniciar a obra até que o terreno estivesse em adequação para construção da Escola.


**SEMED** A Obra, Desta feita, não restou alternativa à Requerente senão suplicar a Vossa Senhoria pela concessão de **PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PRAZO DA OBRA.**

A empresa **C M SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA** solicitar mais 4 (Seis) Meses, de tempo estimado para a entrega da Obra.

Certo de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos a disposição da secretaria de educação, SEMED, e do senhor secretário de educação, **AMILTON PINHO.**

Atenciosamente

Itaituba- PA, 31 de Maio de 2023

  
**C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA CNPJ:**  
04.252.529/0001-53  
**NEY MENDES DOS SANTOS**

**04.252.529.0001-53**  
**C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA**  
Ney Mendes dos Santos  
CPF: 426.835.482-49