



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

MEMO.SEMPLA Nº 194/2023

Itaituba, 15 de junho de 2023.

À Diretoria de Compras/Licitação
Att: Joelson Aguiar

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 141,40 KM DE ESTRADA NO PA, IPIRANGA NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

Senhor Diretor,

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos Justificativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura e documentação recebida da Empresa **ITAPACURÁ INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, conforme Ofício datado do dia 15 de junho de 2023, em anexo, para que seja providenciado a elaboração do Aditivo de Prazo de Execução ao **Contrato de nº 20220410, Concorrência Pública nº 010/2022-CP.**

Sendo o que temos para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Raimundo Idmilson Góes
Secretário Municipal de Planejamento
Decreto nº 008/2022



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: 1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20220410, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2022 CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 141,40 KM DE ESTRADA NO PA, IPIRANGA NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

A empresa **ITAPACURÁ INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, informa a esta Secretaria Municipal de Infraestrutura através do ofício datado de 15 de junho de 2023, que devido os impactos decorrentes das fortes chuvas na região amazônica, não foi possível concluir na sua integralidade o contrato acima mencionado, e por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE EXECUÇÃO** por igual período, conforme Ofício da empresa, Ordem de Serviço e Cronograma de Execução, em anexo.

Orismar Pereira Gomes
Decreto Municipal nº 018/2023
Secretário Municipal de Infraestrutura



Itaituba-Pará 15 de Junho de 2023.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA

Ref.: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO.

Contrato nº 20220410

CONCORRÊNCIA nº 010/2022-CP

A empresa **ITAPACURÁ INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Quarta Cond. Parque da Floresta I Casa A 05 Sala A nº 361 Bairro Floresta, na cidade de Itaituba no estado do Pará CEP:68.181-300, inscrita no CNPJ/MF sob nº **15.495.885/0001-14** e Inscrição Estadual 15.370.846-8, regularmente representada, nos termos de seus atos constitutivos pelo titular firmado abaixo, Vem através deste solicitar ao **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**, a prorrogação do PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO nº **20220410**, mantendo as mesmas cláusulas e condições contratuais existentes ressalvando o direito de REAJUSTE no Termo Aditivo.

Solicito que seja feito o aditivo de EXECUÇÃO do objeto por igual período.

Justifica-se a tal solicitação devido os impactos decorrentes das fortes chuvas na região amazônica, o que impede que os serviços sejam executados no prazo do contrato.

Atenciosamente,
ITAPACURA PARK E RESIDENCE
LTDA:15495885000114

Assinado de forma digital por
ITAPACURA PARK E RESIDENCE
LTDA:15495885000114

ITAPACURÁ INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITAPACURÁ INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8 Inscrição Municipal: 8060239

Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta I Casa A 05 Sala A nº 361 Bairro Floresta

CEP: 68181-300 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99125-0839