



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: 2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20220393, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022-CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PANTANAL DE AREIA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DE ITAITUBA/PA.

A empresa **JOSÉ DA SILVA BRITO - EPP**, informa a esta Secretaria Municipal de Educação, através do ofício datado do dia 05 de setembro de 2023, que devido à falta de acesso à comunidade onde está sendo construída a referida escola, houve um atraso no início da execução da Obra, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE EXECUÇÃO** por mais 90 dias, conforme Cronograma de Execução da empresa, em anexo.

Amilton Teixeira Pinho
Decreto Municipal nº 006/17
Secretário Municipal de Educação



OFICIO Nº 002/2023

À SEMED: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATT: Sr.ª AMILTON TEIXERA PINHO.

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO PEDIDO DO 2º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20220393 CONCORRÊNCIA PÚBLICA: TP 009/2022-CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PANTANAL DE AREIA, ZONA RURAL DE ITAITUBA .

A EMPRESA JOSE DA SILVA BRITO, CNPJ 00.393.237/0001-80 SÍTIO SÃO JOSE Nº, 1995 ZONA RURAL, CEP62320-000-TIANGUÁ-CE. FONE (93) 991392970;


INFORMA QUE, vem Solicitar a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO O 2º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PANTANAL DE AREIA, localizada na zona rural de Itaituba PA, **POR MAIS 90 DIAS**, após o termino do prazo que será no dia 04/10/2023 como consta no 1ª pedido de aditivo anterior.

A JUSTIFICATIVA –POR FALTA DE ACESSO A ESTRADA TRANSFATURÃO, QUE DÁ PARA A COMUNIDADE NOVA FRONTEIRA, COMEÇAMOS EM MEADOS DE AGOSTO O INÍCIO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA, CONTUDO ESTAMOS AVANÇANDO EM SUA CONSTRUÇÃO QUE JÁ EM SETEMBRO TEREMOS NOSSA 1ª MEDIÇÃO, POR ISSO PEÇO UM PRAZO DE 90 DIAS PARA CONCLUIRMOS TODOS OS SERVIÇOS PREVISTO EM PLANILHA PARA QUE HAJA TEMPO HÁBIL PARA QUE TODAS AS DIVERGÊNCIAS AI ENCONTRADA SEJAM REPARADAS E SANADAS.

Certos de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Itaituba-PA, 05 de setembro de 2023.



JOSE DA SILVA BRITO EPP
CNPJ:00.393.237/0001-8

SÍTIO SÃO JOSÉ N ° 1995, ZONA RURAL, TIANGUÁ – CE CEP: 62320-000
FONE (88) 9 9270-8897 (93) 99139-2970 CNP J: 00.393.237/0001-80
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.380.832-3 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 60481
EMAIL: briturismo@gmail.com