



CONSTRUSERV

LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 41.520.118/0001-28

CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE ITAITUBA											DATA: 05/09/2023	BDI: 29,51%
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA ALMEIDA												
PREFEITURA DE ITAITUBA												
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2022-CP												
PLANILHA AJUSTADA												
F A SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI												
CNPJ: 41.520.118/0001-28												
End: Av. Santa Catarina, nº 100B, Bairro: Bela Vista, Itaituba-Pa, (93) 998414-7910												
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	AGUMULADO ANTERIOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	AGUMULADO	Total parcela	
1	CONSTRUÇÃO ESCOLA MARIA ALMEIDA	792.578,11	272.182,12	244.189,71	133.568,22	649.940,05	50,00%	25,00%	25,00%	142.638,06	100,00%	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	23.291,36	11.645,68	5.822,84	5.822,84	23.291,36	71.319,03	35.659,52	35.659,52	106.978,55	0%	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	45.221,29	45.221,29	-	-	45.221,29	-	-	-	0,00	23.291,36	
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	9.669,20	9.669,20	-	-	9.669,20	-	-	-	0,00	0%	
4	FUNDAÇÕES	64.394,96	64.394,96	-	-	64.394,96	-	-	-	0,00	0%	
5	SUPERESTRUTURA	56.111,30	33.666,78	22.444,52	-	56.111,30	-	-	-	0,00	0%	
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	10.786,32	10.786,32	-	-	10.786,32	-	-	-	0,00	0%	
7	PAREDES E PAINÉIS	44.586,98	28.981,54	15.605,44	-	44.586,98	-	-	-	0,00	0%	
8	REVESTIMENTO	86.981,11	-	47.839,61	30.443,39	78.283,00	40,00%	30,00%	30,00%	8.698,11	100%	
9	PISOS	64.641,97	-	-	58.177,77	58.177,77	3,479,24	2.609,43	2.609,43	86.981,11	100%	
10	INSTALAÇÕES	45.432,09	6.814,81	27.259,25	6.814,81	40.888,87	30,00%	40,00%	40,00%	6.464,20	100%	
							1.939,26	2.585,68	1.939,26	6.464,20	100%	
							25,00%	35,00%	40,00%	4.543,22	100%	
							1.135,81	1.590,13	1.817,29	4.543,22	45.432,09	

F A SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CONSTRUSERV LOCAÇÕES SERVICOS
CNPJ: 41.520.118/0001-28

Avenida Santa Catarina, nº: 100B, Bairro Bela Vista, Itaituba - PA - (93) 998414-7910

11	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	29.640,00	4.446,89	17.787,57	4.446,89	26.660,00	30,00%	889,38	1.185,84	40,00%	30,00%	889,38	2.964,60	100%
12	FORRO	18.245,71	-	-	14.596,57	14.596,57	40,00%	1.459,66	1.094,74	30,00%	30,00%	1.094,74	3.649,14	100%
13	ESQUADRIAS	34.371,51	-	6.874,30	-	6.874,30	30,00%	8.249,16	10.998,88	40,00%	30,00%	8.249,16	27.497,21	100%
14	PINTURA	57.275,76	-	-	-	0,00	25,00%	14.318,94	20.046,52	35,00%	40,00%	22.910,30	57.275,76	100%
15	LOUÇAS E METAIS	13.259,87	-	-	5.303,95	5.303,95	30,00%	2.386,78	3.182,37	40,00%	30,00%	2.386,78	7.955,92	100%
16	COBERTURA	134.286,43	47.000,25	87.286,18	-	134.286,43	-	-	-	-	-	-	0,00	100%
17	COMBATE A INCENDIO	1.296,31	-	-	-	0,00	30,00%	388,89	518,52	40,00%	30,00%	388,89	1.296,31	100%
18	DIVERSOS	53.079,99	9.554,40	13.270,00	7.962,00	30.786,40	35,00%	7.802,76	7.802,76	35,00%	30,00%	7.802,76	22.293,59	100%
TOTAL		792.578,11	272.182,12	244.189,71	133.568,22	649.940,05	42,049,87	511.614,87	48.973,32	142.638,06	649.940,05	0,00	792.578,11	

Itaituba - Pa, 15 de Setembro de 2023

MATHEW
 ANTHONIO CASTRO DA
 DA
 SILVA:53642740200

Assinado de forma digital por MATHEW ANTHONIO CASTRO DA SILVA:53642740200
 Dados: 2023.09.15 11:01:18 -03'00'

F A SERVICOS E LOCACOES EIRELI
 CONSTRUSERV LOCACOES SERVICOS
 CNPJ: 41.520.118/0001-28
 Avenida Santa Catarina, nº: 100B, Bairro Bela Vista, Itaituba - PA - (93) 998414-7910