



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA


JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 20220291, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

A empresa **QUEIROZ E MOURA LTDA**, informa a esta Secretaria Municipal de Infraestrutura através do ofício datado de 30 de outubro de 2023, que o cumprimento do planejamento da obra e execução do cronograma físico-financeiro sofrerá alterações, e para que possa concluir na sua integralidade o contrato acima mencionado solicita Aditivo de Prazo de Vigência, conforme documentação em anexo.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE VIGÊNCIA**, por mais 06 (Seis) meses.


Euclides Alves da Costa Filho
Decreto Municipal nº 0119/2023
Secretário Municipal de Infraestrutura



Ofício nº 013/2023_CT20220291

Itaituba-PA, 30 de outubro de 2023.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Av. Maranhão, S/N

Itaituba/ PA

REF.: CONTRATO Nº 20220291

Assunto: SOLICITAÇÃO PRORROGAÇÃO PRAZO A VIGÊNCIA DO CT 20220291

Prezados,

A QUEIROZ E MOURA LTDA, estabelecida na Rodovia Transamazônica, Km 2, S/N, Andar: altos, Comércio, Itaituba/PA, CEP 68180010, Estado Pará, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 31.500.254/0001-00, detentora do contrato supramencionado vem por meio deste mui respeitosamente solicitar uma prorrogação de prazo referente a vigência do contrato 20220291 PMI.

Destacamos que o cumprimento do planejamento da obra e execução do cronograma físico-financeiro, sofrerá alterações conforme novo cronograma apresentado na solicitação de prazo de execução (ofício 012/2023_CT20220291).

De uma maneira geral, foi solicitado no ofício nº **012/2023 – CT20220291** o aditivo de prazo referente a execução dos serviços, tendo em visto que o prazo de vigência do contrato finaliza dia 01 de dezembro de 2023, e para que possamos dar continuidade na execução do objeto deste contrato, solicitamos assim o aditivo ao prazo da vigência por mais 06 (seis) meses, iniciando a partir do término informado anteriormente. Sendo assim o novo prazo passa a ter início em 02 de dezembro de 2023 a 02 de junho de 2024.

Certos do apreço e consideração com os fatos apresentados, aguardamos pronunciamento de vossa senhoria e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais julgados oportunos.

HUGO MARCIO QUEIROZ DE ALMEIDA
Assinado de forma digital
por HUGO MARCIO
QUEIROZ DE ALMEIDA
Dados: 2023.10.30
10:09:39 -03'00'

QUEIROZ E MOURA LTDA
CNPJ Nº 31.500.254/0001-00

CONSTRUTORA ACARÍ

Endereço: Rod Transamazônica, S/N Bairro Comércio - Itaituba, PA - CEP: 68180-010

Telefone: (93) 3518-2964