



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba - Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Anexo II - Cronograma Físico - Financeiro

Concorrência nº 011/2022

Lote: IV Construção do Anexo Sawré Ba`ay da E.M.I.F. Kirixi Cakwatpu

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 (TRINTA) DIAS	60 (SESSENTA) DIAS	90 (NOVENTA) DIAS	120(CENTO E VINTE) DIAS	TOTAL PARCIAL
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	62.803,99	100,00%				100,00' %' 62.803,99
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	23.473,36	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00' %' 23.473,36
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	50.478,21	100,00%	5.868,34	5.868,34	5.868,34	100,00' %' 50.478,21
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	9.752,97	100,00%				100,00' %' 9.752,97
5	FUNDAÇÕES	64.898,92	100,00%				100,00' %' 64.898,92
6	SUPERESTRUTURA	56.549,96	60,00%	40,00%			100,00' %' 56.549,96
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	10.887,85	33.929,98	22.619,98			100,00' %' 10.887,85
8	PAREDES E PAINÉIS	50.788,57	100,00%		70,00%		100,00' %' 50.788,57
9	REVESTIMENTO	87.752,07	15.236,57	35.552,00	40,00%	35.100,83	100,00' %' 87.752,07
10	PISOS	67.589,38	30,00%	26.325,62	30,00%	50,00%	100,00' %' 67.589,38
11	INSTALAÇÕES	46.240,46	26.325,62	33.794,69	33.794,69	60,00%	100,00' %' 46.240,46
12	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	30.413,23		18.496,18	27.744,28	60,00%	100,00' %' 30.413,23
				12.165,29	18.247,94		



**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**  
 CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8  
 Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista  
 CEP: 68180-635 Itaituba - Para. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

**Anexo II - Cronograma Físico - Financeiro**

**Concorrência nº 011/2022**

**Lote: IV Construção do Anexo Sawré Ba`ay da E.M.I.F. Kirixi Cakwatpu**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 (TRINTA) DIAS	60 (SESENTA) DIAS	90 (NOVENTA) DIAS	120(CENTO E VINTE) DIAS	TOTAL PARCIAL
13	FORRO	19.143,39			40,00%	60,00%	100,00' %'
					7.657,36	11.486,03	19.143,39
14	ESQUADRIAS	34.643,20		20,00%		60,00%	100,00' %'
				6.928,64		20.785,92	34.643,20
15	PINTURA	63.889,78			50,00%	50,00%	100,00' %'
				31.944,89		31.944,89	63.889,78
16	LOUÇAS E METAIS	13.376,86				100,00%	100,00' %'
						13.376,86	13.376,86
17	COBERTURA	143.162,73			30,00%	50,00%	100,00' %'
				28.632,55		71.581,36	143.162,73
18	COMBATE A INCENDIO	1.306,88				100,00%	100,00' %'
						1.306,88	1.306,88
19	DIVERSOS	54.130,35	15,00%	15,00%	15,00%	55,00%	100,00' %'
			8.119,55	8.119,55	8.119,55	29.771,70	54.130,35
		891.282,16	288.302,00	198.502,84	218.355,34	186.121,98	891.282,16
			288.302,00	486.804,84	705.160,18	891.282,16	891.282,16



**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8  
 Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista  
 CEP: 68180-635 Itaituba - Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

**Anexo II - Cronograma Físico - Financeiro**

**Concorrência nº 011/2022**

**Lote: III Construção do Anexo Sawré Jaybu da E.M.I.F. Kaba Biwun**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 (TRINTA) DIAS	60 (SESENTA) DIAS	90 (NOVENTA) DIAS	120(CENTO E VINTE) DIAS	TOTAL PARCIAL
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	58.192,64	100,00% 58.192,64				100,00' %' 58.192,64
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	23.473,36	25,00% 5.868,34	25,00% 5.868,34	25,00% 5.868,34	25,00% 5.868,34	100,00' %' 23.473,36
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	49.453,25	100,00% 49.453,25				100,00' %' 49.453,25
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	9.646,88	100,00% 9.646,88				100,00' %' 9.646,88
5	FUNDAÇÕES	63.644,14	100,00% 63.644,14				100,00' %' 63.644,14
6	SUPERESTRUTURA	55.453,76	60,00% 33.272,26	40,00% 22.181,50			100,00' %' 55.453,76
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	10.799,95	100,00% 10.799,95				100,00' %' 10.799,95
8	PAREDES E PAINÉIS	49.974,00	30,00% 14.992,20	70,00% 34.981,80			100,00' %' 49.974,00
9	REVESTIMENTO	87.197,87	30,00% 26.159,36	30,00% 26.159,36	40,00% 34.879,15		100,00' %' 87.197,87
10	PISOS	66.419,51	50,00% 33.209,76	50,00% 33.209,76	50,00% 33.209,75		100,00' %' 66.419,51
11	INSTALAÇÕES	45.732,31	40,00% 18.292,92	40,00% 18.292,92	60,00% 27.439,39		100,00' %' 45.732,31
12	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	29.956,36	40,00% 11.982,54	40,00% 11.982,54	60,00% 17.973,82		100,00' %' 29.956,36
13	FORRO	18.846,27			40,00% 7.538,51	60,00% 11.307,76	100,00' %' 18.846,27



**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**  
CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8  
Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista  
CEP: 68180-635 Itaituba - Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

**Anexo II - Cronograma Físico - Financeiro**

**Concorrência nº 011/2022**

**Lote: III Construção do Anexo Sawré Jaybu da E.M.I.F. Kaba Biwun**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 (TRINTA) DIAS	60 (SESSENTA) DIAS	90 (NOVENTA) DIAS	120(CENTO E VINTE) DIAS	TOTAL PARCIAL
14	ESQUADRIAS	33.782,74		20,00% 6.756,55	20,00% 6.756,55	60,00% 20.269,64	100,00' %' 33.782,74
15	PINTURA	63.252,22			50,00% 31.626,11	50,00% 31.626,11	100,00' %' 63.252,22
16	LOUÇAS E METAIS	13.031,51				100,00% 13.031,51	100,00' %' 13.031,51
17	COBERTURA	140.109,82		20,00% 28.021,96	30,00% 42.032,95	50,00% 70.054,91	100,00' %' 140.109,82
18	COMBATE A INCENDIO	1.272,86				100,00% 1.272,86	100,00' %' 1.272,86
19	DIVERSOS	53.129,09	15,00% 7.969,36	15,00% 7.969,36	15,00% 7.969,36	55,00% 29.221,01	100,00' %' 53.129,09
		873.368,54	279.998,38	195.424,09	215.293,93	182.652,14	873.368,54
			279.998,38	475.422,47	690.716,40	873.368,54	



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8  
 Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B. Bairro bela Vista  
 CEP: 68180-635 Itaituba - Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

## Anexo II - Cronograma Físico-Financeiro

Concorrência nº 011/2022

### Lote: I Construção do ANEXO SAWRE BA'AY DA E.M.E.F. DATIE BIUY

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 (TRINTA) DIAS		60 (SESSENTA) DIAS		90 (NOVENTA) DIAS		120 (CENTO E VINTE) DIAS		TOTAL PARCIAL	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	5,43	47.549,50	100,00	47.549,50							100,00	47.549,50
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2,68	23.473,36	20,00	4.694,67	20,00	4.694,67	30,00	7.042,01	30,00	7.042,01	100,00	23.473,36
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,76	50.478,21	100,00	50.478,21							100,00	50.478,21
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,11	9.752,97	100,00	9.752,97							100,00	9.752,97
5	FUNDAÇÕES	7,41	64.898,92	80,00	51.919,14	20,00	12.979,78					100,00	64.898,92
6	SUPERESTRUTURA	6,46	56.549,96	50,00	28.274,98	50,00	28.274,98					100,00	56.549,96
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,24	10.887,85	80,00	8.710,28	20,00	2.177,57					100,00	10.887,85
8	PAREDES E PAINÉIS	5,80	50.788,57	30,00	15.236,57	50,00	25.394,29	20,00	10.157,71			100,00	50.788,57
9	REVESTIMENTO	10,02	87.752,07	30,00	26.325,62	35,00	30.713,22	35,00	30.713,23			100,00	87.752,07
10	PISOS	7,72	67.589,38			50,00	33.794,69	50,00	33.794,69			100,00	67.589,38
11	INSTALAÇÕES	5,28	46.240,46			30,00	13.872,14	70,00	32.368,32			100,00	46.240,46
12	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	3,47	30.413,23			30,00	9.123,97	70,00	21.289,26			100,00	30.413,23
13	FORRO	2,19	19.143,39					50,00	9.571,70	50,00	9.571,69	100,00	19.143,39
14	ESQUADRIAS	3,95	34.643,20			25,00	8.660,80	25,00	8.660,80	50,00	17.321,60	100,00	34.643,20
15	PINTURA	7,29	63.889,78					40,00	25.555,91	60,00	38.333,87	100,00	63.889,78
16	LOUÇAS E METAIS	1,53	13.376,86					100,00	13.376,86			100,00	13.376,86
17	COBERTURA	16,34	143.162,73			30,00	42.948,82	30,00	42.948,82	40,00	57.265,09	100,00	143.162,73
18	COMBATE A INCENDIO	0,15	1.306,88							100,00	1.306,88	100,00	1.306,88
19	DIVERSOS	6,18	54.130,35	10,00	5.413,04	20,00	10.826,07	15,00	8.119,55	55,00	29.771,69	100,00	54.130,35
			876.027,67	28,35	248.354,98	25,51	223.461,00	26,28	230.222,00	19,86	173.989,69		876.027,67
				28,35	248.354,98	53,86	471.815,98	80,14	702.037,98	100,00	876.027,67		



**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**  
 CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8  
 Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista  
 CEP: 68180-635 Itaituba - Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

**Anexo II – Cronograma Físico - Financeiro**

**Concorrência nº 011/2022**

**Lote: II Construção da E.M.E.F. Inácio Paigo Bamuybu**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 (TRINTA) DIAS	60(SESSENTA) DIAS	90(NOVENTA) DIAS	120(CENTO E VINTE) DIAS	TOTAL PARCIAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	23.473,36	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00' %'
			5.868,34	5.868,34	5.868,34	5.868,34	23.473,36
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	50.138,58	100,00%				100,00' %'
			50.138,58				50.138,58
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	9.718,14	100,00%				100,00' %'
			9.718,14				9.718,14
4	FUNDAÇÕES	64.494,12	100,00%				100,00' %'
			64.494,12				64.494,12
5	SUPERESTRUTURA	56.196,53	60,00%	40,00%			100,00' %'
			33.717,92	22.478,61			56.196,53
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	10.856,90	100,00%				100,00' %'
			10.856,90				10.856,90
7	PAREDES E PAINÉIS	50.513,32	30,00%	70,00%			100,00' %'
			15.153,99	35.359,33			50.513,32
8	REVESTIMENTO	87.563,59	30,00%	30,00%	40,00%		100,00' %'
			26.269,07	26.269,07	35.025,45		87.563,59
9	PISOS	67.195,38		50,00%	50,00%		100,00' %'
				33.597,70	33.597,68		67.195,38
10	INSTALAÇÕES	46.071,92		40,00%	60,00%		100,00' %'
				18.428,76	27.643,16		46.071,92
11	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	30.261,67		40,00%	60,00%		100,00' %'
				12.104,67	18.157,00		30.261,67
12	FORRO	19.043,82			40,00%	60,00%	100,00' %'
					7.617,53	11.426,29	19.043,82

13	ESQUADRIAS		34.356,60		20,00%	6.871,32	20,00%	6.871,32	60,00%	20.613,96	34.356,60	100,00%
14	PINTURA		63.677,75				50,00%	31.838,88	50,00%	31.838,87	63.677,75	100,00%
15	LOUÇAS E METAIS		13.262,06						100,00%	13.262,06	13.262,06	100,00%
16	COBERTURA		142.168,48		20,00%	28.433,70	30,00%	42.650,54	50,00%	71.084,24	142.168,48	100,00%
17	COMBATE A INCENDIO		1.295,63						100,00%	1.295,63	1.295,63	100,00%
18	DIVERSOS		53.794,45		15,00%	8.069,18	15,00%	8.069,18	55,00%	29.586,91	53.794,45	100,00%
			824.082,30		224.286,24	197.480,68	217.339,08	184.976,30			824.082,30	824.082,30
					224.286,24	421.766,92	639.106,00	824.082,30				