

Itaituba-Pará, 20 de abril 2021.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA

Ref.: ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
Contrato N° 20200369
Concorrência Pública nº007/2020-CP

A empresa **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI**, sediada na Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba – Pará, inscrita no CNPJ nº **20.910.330/0001-21**, regularmente representada, nos termos de seus atos constitutivos pelo titular firmado abaixo, Vem através deste solicitar a Prefeitura Municipal Itaituba -PA inscrita no CNPJ sob nº **05.138.730/0001-77** a prorrogação do PRAZO DE VIGÊNCIA DO **CONTRATO N° 20200369**, Concorrência Pública nº007/2020-CP, mantendo as mesmas cláusulas e condições contratuais existentes ressaltando o direito de REAJUSTE no Termo Aditivo.

Solicito que seja feito o aditivo de prazo do referido contrato em 90 dias, a contar da data de assinatura do aditivo.

Justifica-se a tal solicitação devido os impactos decorrentes da expansão do novo coronavírus (COVID-19), com atraso na entrega de materiais o que impede que os serviços sejam executados no prazo do contrato.

Atenciosamente,

JOSE JAMES SILVA NASCIMENTO

MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI

JOSÉ JAMES SILVA NASCIMENTO

CPF: nº 664.619.362-20

MAGEPLAN SERVICE & LOGS EIRELI

CNPJ: 20.910.330/0001-21 Inscrição Estadual: 15.459.959-0 Inscrição Municipal: 805270.

End.: Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba – Pará.

E-mail: mageplanconstrutora@gmail.com

Fone: (93) 99199-3925



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itaituba, vem por meio deste instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI, mediante Ofício devidamente justificado que solicita **Termo Aditivo de Prazo de Vigência ao Contrato Nº 20200369 - CONCORRÊNCIA nº 007/2020-CP**, que tem por Objeto a **Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA, por mais 90 (noventa) dias a contar do término do prazo anterior**, com a finalidade de possibilitar a execução do Objeto do Contrato.

Itaituba, PA, 20 de abril de 2021.


ORISMAR PEREIRA GOMES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal Nº 0014/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA.
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato N° 20200369 - CONCORRÊNCIA n° 007/2020-CP
CONTRATADA: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI
ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Vigência Contratual

JUSTIFICATIVA

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo Vigência ao Contrato N° 20200369**, justificando que em virtude da pandemia de Covid-19 ocasionou atrasos na entrega de materiais impedindo a execução regular dos serviços, comprometendo o cronograma físico financeiro previsto.

Em virtude desses fatores, e considerando que o prazo restante não será suficiente para possibilitar a conclusão das Obras, uma vez que falta concluir a execução dos Poços localizados no Garimpo Marupá e no Estádio Municipal. Servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 90 (noventa) dias** a contar do término do prazo anteriormente concedido, conforme Solicitação da Empresa com a finalidade de concluir a execução do Objeto do Contrato e emitir os Termos de Recebimento Definitivo.

Itaituba, PA, 20 de abril de 2021.


ORISMAR PEREIRA GOMES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal N° 0014/2021