



**MACOM**

**VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI**

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

**Ofício N° 035/2021**

**À Prefeitura Municipal de Itaituba**

**Assunto: Solicitação de aditivo de prazo de contrato de obra relativa ao contrato N° 20200365**

Ao cumprimentá-los com as formalidades de estilo, sirvo-me deste instrumento para solicitar junto à Prefeitura Municipal de Itaituba aditivo de prazo de contrato, objeto do contrato N° 20200365 (Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos para atender a demanda das Comunidades do Município de Itaituba-PA ), conforme artigo 57 da lei 8.666/93.

Tal solicitação se faz em decorrência de fato imprevisível, e já narrados no ofício n°036/2021, o longo período chuvoso do inverno amazônico, as estradas ficaram intratáveis, inviabilizando o envio de matérias, prejudicando o andamento normal das atividades construtivas.

Deste modo, considerando-se os motivos acima apresentados, solicitamos aditivo por **igual prazo** do contrato inicialmente determinado em contrato, para conclusão da obra.

Itaituba, 12 de março de 2021

**VANDERLEI DOS SANTOS**

CPF: 631.864.462-87

V. S. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

**TERMO DE ACEITE DE ADITIVO**

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI, que solicitou mediante Ofício Nº 035/2021 devidamente justificado, **Termo Aditivo de Prazo de Vigência do Contrato Nº 20200365 - CONCORRÊNCIA nº 005/2020-CP**, que tem por Objeto a **Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA, por igual prazo ao do Contrato a contar do término do prazo anteriormente concedido**, para possibilitar a conclusão do Objeto do Contrato.

Itaituba, PA, 12 de março de 2021.

**ORISMAR PEREIRA GOMES**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Dec. Municipal Nº 0014/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA


OBJETO: **Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA**  
FUNDAMENTO LEGAL: **Contrato Nº 20200365 - CONCORRÊNCIA nº 005/2020-CP**  
CONTRATADA: **V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI**  
ASSUNTO: **Aditivo de Prazo de Vigência Contratual**

**JUSTIFICATIVA**

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo Vigência ao Contrato Nº 20200365**, justificando que em decorrência do período chuvoso de inverno na região, o andamento contínuo da Obra foi dificultado, inviabilizando o envio de materiais ao local da Obra, impossibilitando a conclusão no tempo previsto.

Em virtude do exposto e considerando que o prazo restante não será suficiente para possibilitar o Recebimento Definitivo do Objeto do Contrato, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de vigência contratual por igual prazo ao do Contrato** a contar do término do prazo anteriormente concedido, conforme Solicitação da Empresa com a finalidade de concluir a execução do Objeto do Contrato.

Itaituba, PA, 12 de março de 2021.

  
**ORISMAR PEREIRA GOMES**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Dec. Municipal Nº 0014/2021