



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 20220265, TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO À RUA DE ACESSO AO RESIDENCIAL VIVA ITAITUBA, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA.

A empresa **W.R.P. MARQUES EIRELI**, informa a esta Secretaria Municipal de Infraestrutura através do ofício datado de 14 de novembro de 2023, que por motivos de força maior não foi possível concluir na sua integralidade o contrato acima mencionado, e que por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Vigência, conforme cópia de Aditivo em anexo.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE VIGÊNCIA**, por mais 120 (Cento e vinte) dias.

Euclides Alves da Costa Filho
Decreto Municipal nº 0119/2023
Secretário Municipal de Infraestrutura



Itaituba – Pará, 14 de Novembro de 2023.

Ofício 039/2023

Á,
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA/PA,

A empresa W. R. P MARQUES EIRELI, vem por meio deste ofício nº 039/2023, informar a respeito da VIGÊNCIA DO CONTRATO DE Nº20220265, obra da **Pavimentação à rua de acesso ao residencial Viva Itaituba, no município de Itaituba/Pa**, viemos informar os motivos do não cumprimento da vigência do contrato, vista que por motivo de força maior não foi possível a conclusão da obra em tempo estipulado, uma vez que a obra depende de um clima propício e isso vem nos atrapalhando para que a obra seja entregue.

Em virtude de tais fatos aqui expostos, solicitamos aditivo de vigência do contrato Nº20220265, por mais 120 (cento e vinte) dias, para que possamos cumprir com qualidade todas as exigências e normativas do mesmo.

Desde já agradeço vossa atenção.

W R P
MARQUES
LTDA:2281495
9000101

Assinado de forma
digital por W R P
MARQUES
LTDA:2281495900
0101

W. R. P. MARQUES EIRELI
WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES
Representante Legal