



E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
 CNPJ: 09.319.572/0001-02 - INSC. EST: 15.269.071-9
 ENDEREÇO R DECIMA QUINTA- S/N - SALA "A" - CEP: 68.180-420
 BAIRRO BELA VISTA - ITAITUBA - PA

TP nº 001/2022 CONTRATO: Nº 20220249

Anexo II - Cronograma Físico - Financeiro

Lote IV: Construção de Centro de Referência em Saúde ITEM 077575

Item I (Local): Comunidade S. CHICO, Município de Itaituba-PA.

Data 02 /11/2023

BDI : 29,90% por cento

SEDOP 2022/02 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2022/03 COM DESONERAÇÃO e PR'PRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS POR ETAPAS	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL PARCELA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.945,03	0,00%			0,00' %'
			0,00			0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.242,27	0,00%			0,00' %'
			0,00			0,00
3	ESTRUTURAL	11.862,69	0,00%			0,00' %'
			0,00			0,00
4	ALVENARIA	34.767,84	100,00%			21,62%
			7.512,93			7.512,93
5	PINTURA	11.861,29			100,00%	100,00' %'
					11.861,29	11.861,29
6	COBERTURA	16.150,07	0,00%	0,00%		0,00' %'
			0,00	0,00		0,00
7	PISO	12.709,01	100,00%			51,66%
			6.566,09			6.566,09
8	FORRO	5.600,49		80,00%	20,00%	100,00' %'
				4.480,39	1.120,10	5.600,49
9	ESQUADRIA	11.336,35		80,00%	20,00%	100,00' %'
				9.069,08	2.267,27	11.336,35
10	HIDROSSANITÁRIA	15.977,44		40,00%	60,00%	100,00' %'
				6.390,98	9.586,46	15.977,44
11	ELÉTRICA	10.430,76	70,00%		30,00%	100,00' %'
			7.301,53		3.129,23	10.430,76
12	Muro	56.078,50	100,00%			93,07%
			3.888,90	0,00	0,00	3.888,90
		189.961,74	25.269,45	19.940,45	27.964,35	73.174,25
			25.270,45	45.209,90	73.174,25	
VALOR DO CONTRATO:		R\$ 189.961,74	100,00%			
SERVIÇOS EXECUTADOS		116.787,49	61,48%			
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS		R\$ 73.174,25	38,52%			
SALDO CONTRATUAL:		R\$ 73.174,25	38,52%			

Matthew Castro

Matthew Castro
 Engenheiro Civil
 CRIB 26362 DCA



E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
 CNPJ: 09.319.572/0001-02 - INSC. EST: 15.269.071-9
 ENDEREÇO R DECIMA QUINTA- S/N - SALA "A" - CEP: 68.180-420
 BAIRRO BELA VISTA - ITAITUBA - PA

TP nº 001/2022 CONTRATO: Nº 20220249

Anexo II - Cronograma Físico - Financeiro

Lote II: Construção de Centro de Referência em Saúde ITEM 077572

Item I (Local): Comunidade Montanha Mangabal, Município de Itaituba-PA.

DATA 02/11/2023

BDI : 29,90% por cento

SEDOP 2022/02 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2022/03 COM DESONERAÇÃO e PR'PRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS POR ETAPAS	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL PARCELA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.945,03	100,00%			100,00' %'
			1.945,03			1.945,03
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.242,27	100,00%			100,00' %'
			1.242,27			1.242,27
3	ESTRUTURAL	11.862,69	100,00%			100,00' %'
			11.862,69			11.862,69
4	ALVENARIA	34.767,84	70,00%	30,00%		100,00' %'
			24.337,49	10.430,35		34.767,84
5	PINTURA	11.861,29			100,00%	100,00' %'
					11.861,29	11.861,29
6	COBERTURA	16.150,07	40,00%	60,00%		100,00' %'
			6.460,03	9.690,04		16.150,07
7	PISO	12.709,01		100,00%		100,00' %'
				12.709,01		12.709,01
8	FORRO	5.600,49		80,00%	20,00%	100,00' %'
				4.480,39	1.120,10	5.600,49
9	ESQUADRIA	11.336,35		80,00%	20,00%	100,00' %'
				9.069,08	2.267,27	11.336,35
10	HIDROSSANITÁRIA	15.977,44		40,00%	60,00%	100,00' %'
				6.390,98	9.586,46	15.977,44
11	ELÉTRICA	10.430,76		70,00%	30,00%	100,00' %'
				7.301,53	3.129,23	10.430,76
12	Muro	56.078,50	45,00%	45,00%	10,00%	100,00' %'
			25.235,33	25.235,33	5.607,84	56.078,50
		189.961,74	71.082,84	85.306,71	33.572,19	189.961,74
			71.082,84	156.389,55	189.961,74	

Matthew Castro

Matthew Castro
 E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
 R DECIMA QUINTA - S/N - SALA "A" - CEP: 68.180-420
 BAIRRO BELA VISTA - ITAITUBA - PA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba

4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20220249
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 – TP.

Pelo presente Termo aditivo, o Município de Itaituba através do O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 11.291.166/0001-20, com sede à Tv. Sagrado Coração de Jesus, s/n, Bairro Boa Esperança, CEP. 68.182-201, na cidade de Itaituba, Estado do Pará, neste ato legalmente representada por seu Secretário Municipal de Saúde, Sr. **Iamax Prado Custódio**, residente e domiciliado neste município, doravante denominado **CONTRATANTE** e **E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI** inscrita no CNPJ nº 09.319.572/0001-02, estabelecida à Rua Décima Quinta, nº 868, Sala A, Bela Vista, Itaituba – PA, CEP: 68180-420, neste ato representada pelo Sr. Ernandes Fernandes Moura, com poderes para representar a empresa nos termos do contrato social, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem aditar o presente Contrato, sujeitando-se às normas preconizadas na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, e no que consta no Processo de Tomada de Preços nº 001/2022- TP, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGALIDADE

1.1. Art. 57, § 1º, inciso II da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Quarta do contrato acima referido.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de execução dos itens 077572 e 077575 do Contrato acima citado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

3.1. Pelo presente Termo Aditivo o prazo de execução que se encerra dia 06 de setembro de 2023, fica prorrogado por 90 (noventa) dias, iniciando-se dia **07 de setembro de 2023 e finalizando-se dia 06 de dezembro de 2023.**

CLÁUSULA QUARTA – DAS CLÁUSULAS INALTERADAS

4.1. As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas a que se refere o presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Termo Aditivo nº 4, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

Itaituba-PA, 21 de agosto de 2023.

IAMAX PRADO
CUSTODIO:74293095268
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAITUBA
CONTRATANTE

Assinado de forma digital
por IAMAX PRADO
CUSTODIO:74293095268

Ernandes F. Moura
E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
CONTRATADA

Testemunhas:

1. _____ 2. _____