

Itaituba-PA, 08 de dezembro de 2023.

**MEMO. N° 0154/2023**

**Da:** SEMINFRA

**JOSE ALCIR OLIVEIRA DA SILVA**

**Para:** SEFIN/DICON/LICITAÇÃO


**Att:** Joelson Aguiar

**Assunto: Aditivo de Prazo para Pagamento.**

Senhor (a) Diretor (a),

Venho por meio deste, encaminhar o pedido de aditivo de prazo da empresa HIDRAUMAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS, referente ao Contrato: 20220384 Pregão: 018/2022-PP. Visando que o contrato encerra dia 12 de dezembro de 2023 e a empresa ainda possui processos em tramite para pagamentos, sendo assim, os processos não tramitarão em tempo hábil.

Atenciosamente,




**José Alcir Oliveira da Silva**  
Diretor Administrativo  
Decreto Municipal N° 0069/2017

**JUSTIFICATIVA**

**ASSUNTO: ADITIVO DE PRAZO**  
**CONTRATO: Nº 20220384 – PREGÃO Nº018/2022-PP**  
**CONTRATADA: HIDRAUMAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS**  
**OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS**

Solicitamos ADITIVO de prazo do contrato nº20220384 da empresa, **HIDRAUMAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA**, por um período de 60 (sessenta) dias, vale ressaltar que a empresa cumpriu com seus deveres contratuais, no entanto em virtude de uma falha de comunicação não foi observado que o contrato finalizava no dia 12 de dezembro de 2023, contudo vale ressaltar que a **Solicitação de Despesas, Empenho, Ordem de Compra, Nota fiscal e as certidões**, foram emitidas obedecendo a vigência do contrato, todavia não foi possível efetuar o pagamento em tempo hábil. Por este motivo, solicitamos deste setor competente, a produção de um aditivo contemplando a citada empresa para que desta forma seja finalizado o processo e posterior o pagamento seja realizado, uma vez que já procedeu a emissão da Nota Fiscal e todas as demais documentações exigidas para finalização do processo.

Sendo do interesse da secretaria, justificamos o pedido de aditivo de prazo do contrato acima citado.

  
**Euclides Atyes da Costa Filho**  
Sec. Mul. de Infraestrutura  
Dec. nº 0119/2023