



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

**GAB CCI /2023 Parecer de Regularidade do Controle Interno.**

Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023;  
Contratada: E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI;  
Interessado: Secretaria Municipal de Assistência Social;  
Responsável pela assinatura: Solange Moreira de Aguiar – Secretária Municipal de Assistência Social;  
Motivo: Alteração Contratual;

Em análise:

Primeiro termo de aditamento correspondente ao Contrato Nº 20230187, firmado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e a empresa E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 09.319.57280001-02, cujo objetivo é a prorrogação do prazo de execução para construção do Centro de referência de Assistência Social – CRAS de Moraes de Almeida;

Constam no processo:

Memorando nº 238/2023 da Secretaria Municipal de Planejamento;  
Justificativa;  
Ofício nº 001/2023 de Solicitação da empresa;  
Cronograma físico financeiro;  
Cópia da ordem de serviço;  
Cópia do contrato;  
Parecer Jurídico;

Dos atos:

O prazo de execução para construção de Centros de referência do Centro de referência de Assistência Social – CRAS de Moraes de Almeida que se encerra em 16 de novembro de 2023, foi prorrogado até 14 de maio de 2024;  
As demais cláusulas permanecem inalteradas;  
O valor original da contratação foi mantido.

Conclusão:

*A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo que são de inteira responsabilidade e veracidade da Secretaria Municipal de Assistência Social;  
Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, nos manifestamos de forma favorável ao aditamento.*

Itaituba, 14 de novembro de 2023.

Alex Roberto de Araújo Lima  
Controladoria de Controle Interno  
Decreto Municipal 0060/2017



**Alex Roberto de A. Lima**  
Controlador Interno Municipal  
Decreto Mun. Nº 0060/2017