



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

## ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

### JUSTIFICATIVA

**ASSUNTO:** 2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20230318, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023 CP.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO NO LOCAL DE ÁGUA FRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

A empresa **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI**, informa a esta Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do ofício datado de 3 de janeiro de 2024, que está enfrentando dificuldades em vista da escassez de mão de obra e atraso na entrega de materiais de construção, o que impede que os serviços sejam executados de forma normal e contínua, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE EXECUÇÃO**, conforme Ofício da empresa e cronogramas em anexo.

  
Euclides Atyes da Costa Filho  
Decreto Municipal nº 0119/2023  
Secretário Municipal de Infraestrutura

Itaituba-Pará 03 de janeiro de 2024.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA

Ref.: 2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO Contrato nº 20230318  
PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PUBLICA 004/2023-CP

OBJETO: Contratação de empresa especializada para perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares, área de proteção do reservatório elevado e distribuição no local de água fria, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA.

LOTE I - LOCAL: DISTRITO DE MIRITITUBA I, NO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA.

LOTE II- Local: BAIRRO SÃO TOMÉ, FRATERNIDADE FRANCISCANA, NO MUNICIPIO DE ITAITUBA/PA.

LOTE III- LOCAL: BAIRRO MARIA MADALENA, EM FRENTE AO IFPA, NO MUNICIPIO DE ITAITUBA/PA.

LOTE IV- LOCAL: BAIRRO JACAREZINHO II, NO MUNICIPIO DE ITAITUBA/PA.

LOTE V- LOCAL: COMUNIDADE AÇAITUBA, VICINAL DA 15 KM, ESTR. DO PIMENTAL, NO MUNICIPIO DE ITAITUBA/PA.

LOTE XI- LOCAL: COMUNIDADE CRISTO REIS II, BR - 163 SANTARÉM/CUIABÁ, ITAITUBA-PÁ, NO MUNICIPIO DE ITAITUBA/PA.

LOTE XII- LOCAL: COMUNIDADE NAZARÉ, MARGEM DIREITA DO RIO TAPAJÓS, NO MUNICIPIO DE ITAITUBA/PA.

LOTE XIII- LOCAL: COMUNIDADE IGARAPÉ-AÇU, BR - 163 SANTARÉM/CUIABÁ, KM 45, MARGEM DIREITA DO RIO TAPAJÓS, NO MUNICIPIO DE ITAITUBA/PA.

A empresa **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI**, sediada na Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba – Pará, inscrita no CNPJ nº **20.910.330/0001-21**, regularmente representada, nos termos de seus atos constitutivos pelo titular firmado abaixo, vem através deste SOLICITAR junto à Prefeitura Municipal ITAITUBA -PA , a prorrogação de PRAZO DE EXECUÇÃO do CONTRATO N°20230318, mantendo as mesmas cláusulas e condições contratuais existentes, ressaltando o direito REAJUSTE do termo aditivo.

Enfrentamos dificuldades em vista da escassez de mão de obra, e atraso na entrega de materiais não sendo possível dar continuidade às obras de forma normal e contínua.

Solicito que seja feito o aditivo de prazo de execução da Obra do referido contrato em 60 (dias), a contar da data de assinatura do aditivo.

Atenciosamente.

MAGEPLAN SERVICE E LOGS Assinado de forma digital por  
LTDA:20910330000121 MAGEPLAN SERVICE E LOGS  
LTDA:20910330000121

**MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI**  
**JOSÉ JAMES SILVA NASCIMENTO**  
CPF: nº 664.619.362-20

**MAGEPLAN SERVICE & LOGS EIRELI**

CNPJ: 20.910.330/0001-21 Inscrição Estadual: 15.459.959-0 Inscrição Municipal: 805270.

End.: Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba – Pará.

E-mail: [mageplanconstrutora@gmail.com](mailto:mageplanconstrutora@gmail.com)

Fone: (93) 99199-3925