



**E F MOURA SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO EIRELI**
CNPJ: 09.319.572/0001-02 - INSC.
EST: 15.269.071-9 ENDEREÇO R
DECIMA QUINTA- S/N – SALA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO REFERENTE AO 2º ADITIVO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO: Nº 20220184 - CONCORRENCIA Nº 003/2022. CP DATA 10/12/2023

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIM DO OURO

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE JARDIM DO OURO, ITAITUBA PA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	436335						
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	35.112,68						
3	FUNDAÇÕES	221.009,00						
4	SUPERESTRUTURA	309.869,25						
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	136.645,55						
	ESQUADRIAS	96.550,09						
7	SISTEMAS DE COBERTURA	350.974,35						
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	8.713,58						
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	330.552,97			5,00%			5%
					16.527,65			16.527,65
10	SISTEMAS DE PISOS	297.305,23		2,50%	2,50%			5%
				7.432,63	7.432,63			14.865,26
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	148.422,77				5,00%		5%
						7.421,14		7.421,14
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	24.835,99			10			10%
					2.483,60			2.483,60
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	55.865,67		10%				10%
				5.586,57				5.586,57
14	LOUÇAS, ACESSORIOS E METAIS	28.497,69					5%	5%
							1.424,88	1.424,88
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	76.580,57				25%		25%
						19.145,14		19.145,14
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V	147.335,75		5,00%	5,00%			10%
				7.366,70	7.366,87			14.733,57
17	LÓGICA	13.260,71	10%					10%
			1.326,06					1.326,06
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	62.735,26						
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	235.006,94	12,50%			12,50%		25%
			29.375,80			29.375,93		58.751,73
20	SERVIÇOS FINAIS	10.804,07					100%	100,00%
							10.804,07	10.804,07
21	CAIXA D' ÁGUA	69.923,30	5%					5%
			3.496,16					3.496,16
22	QUADRA POLIESPORTIVA	983.185,49					5,00%	5%
							49.159,26	49.159,26
		4.079.522,24	34.198,02	###	33.810,75	55.942,21	61.388,21	205.725,09
			34.198,02	54.583,92	88.394,67	144.336,88	205.725,09	
	VALOR DO CONTRATO	4.079.522,24	100,00%					
	SERVIÇOS EXECULTADOS	3.873.797,15	94,96%					
	SERVIÇOS RESTANTE A EXECULTAR	205.725,09	5,04%					

Mathew Castro
Mathew Castro: CREA 29232 D/PA