



CONSTRUSERV

LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 41.520.118/0001-28

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA	BANCOS	B.D.I.	DATA DA EXPEDIÇÃO: 08/12/2022
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAWRE JAYBU	TABELA	29,00%	869.588,98
LOCAL DA OBRA: ALDEIA SAWRE JAYBU, NA MARGEM ESQUERDA DO RIO TAPAJÓS, PRÓXIMO A	SINAPI/PA - 07/2022		
COMUNIDADE SÃO LUIZ DO TAPAJÓS, ITAITUBA/PA	SEDOP/PA - 05/2022		

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00%	100,00%			
		44.956,82	44.956,82			
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		23.220,04	5.805,01	5.805,01	5.805,01	5.805,01
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		49.705,05	49.705,05			
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	100,00%			
		9.745,10	9.745,10			
5	FUNDAÇÕES	100,00%	100,00%			
		64.792,73	64.792,73			
6	SUPERESTRUTURA	100,00%	60,00%	40,00%		
		56.486,52	33.891,91	22.594,61		
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	100,00%			
		10.871,75	10.871,75			
8	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	30,00%	70,00%		
		50.698,10	15.209,43	35.488,67		
9	REVESTIMENTO	100,00%	30,00%	30,00%	40,00%	
		87.658,43	26.297,53	26.297,53	35.063,37	
10	PISOS	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%	
		67.265,68	33.632,84	33.632,84		
11	INSTALAÇÕES	100,00%	40,00%	40,00%	60,00%	
		46.034,67	18.413,87	18.413,87	27.620,80	
12	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	100,00%	40,00%	40,00%	60,00%	
		30.256,65	12.102,66	12.102,66	18.153,99	

F A SERVICOS E LOCACOES EIRELI
CONSTRUSERV LOCACOES SERVICOS
CNPJ: 41.520.118/0001-28
Avenida Santa Catarina, nº: 100B, Bairro Bela Vista, Itaituba - PA
(93) 998414-7910

	10	60,00%	40,00%	60,00%
13	FORRO	18.960,05	7.584,02	11.376,03
14	ESQUADRIAS	100,00%	20,00%	60,00%
15	PINTURA	34.617,33	6.923,47	20.770,40
16	LOUÇAS E METAIS	100,00%	50,00%	50,00%
17	COBERTURA	63.808,72	31.904,36	31.904,36
18	COMBATE A INCENDIO	100,00%	50,00%	50,00%
19	DIVERSOS	142.515,14	71.257,57	71.257,57
		1.306,43		1.306,43
		100,00%	15,00%	55,00%
Porcentagem		8.001,89	8.001,89	29.340,27
Custo		30,97%	19,46%	21,29%
Porcentagem Acumulado		269.277,22	169.260,54	185.103,89
Custo Acumulado		30,97%	50,43%	100,0%
		269.277,22	438.537,76	869.588,98

ANEXO 1 - Balanço em MATHEW ANTHONIO CASTRO
 DA SILVA 25/02/2020
 No. CREA: CRIC-0014, ODSecretaria de Normas Federais
 012/20117962000108, OI=relatorio/relat_DN/MATHEW
 ANTHONIO CASTRO DA SILVA:53642740200
 Localização: Itaituba - PA
 Data: 25/02/2020
 Faltam: 2023.0

MATHEW CASTRO
 Engenheiro Civil - CREA 29232 D/PA

Itaituba - Pa, 18 de Janeiro de 2024

F A SERVICOS E LOCACOES EIRELI
 CONSTRUSERV LOCACOES SERVICOS
 CNPJ: 41.520.118/0001-28
 Avenida Santa Catarina, nº: 100B, Bairro Bela Vista, Itaituba - PA
 (93) 998414-7910