

## ADITIVO DE QUANTITATIVO

### JUSTIFICATIVA

#### **ADITIVO DE QUANTITATIVO PARA O CONTRATO N° 20230350.**

Solicitamos ADITIVO de quantitativo do contrato n° 20230350 e Pregão Presencial n° 005/2023-PP, da empresa, **VIEIRA CONSTRUTORA LTDA** abrangendo todos os itens, objeto do referido contrato em um percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura até o final do contrato citado.

Justificamos o pedido de aditivo em virtude de o CONTRATO não ter sido suficiente para atender a manutenção das vias públicas em pavimentação e drenagem urbana, até o término do mesmo e também setor de licitação da prefeitura está sobrecarregado com processos de compras de materiais e equipamentos para atender a urgência e emergência de outras secretarias do município nesse período em que estamos fazendo todos os esforços para combater preventivamente as enchentes que assolam nosso município no período chuvoso. Em face ao exposto, precisamos aproveitar o contrato vigente para comprarmos os agregados necessários enquanto finda o contrato e fazemos uma nova licitação.

Sendo do interesse da secretaria, justifica-se o pedido de aditivo conforme o percentual citado acima.



**Euclides Alves da Costa Filho**  
Sec. Mul. de Infraestrutura  
Dec 0119/2023



VIEIRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 30.012.568/0001-93 - Inscrição Estadual: 15.597.600-1 - Inscrição Municipal: 008060228  
Tv Treze de Maio, nº 1015 - sala A Bela Vista CEP: 68180-635 Itaituba – Pará.  
Email: VIEIRACONSTUCOES94@GMAIL.COM Fone: (93) 99115-9523

## TERMO DE ACEITE DE ADITIVO.

À

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/DIRETORIA ADMINISTRATIVA.

ASSUNTO: **ADITIVO DE QUANTITATIVO**

CONTRATO: **Nº 20230350 – PREGÃO Nº 005/2023-PP**

CONTRATADA: **VIEIRA CONSTRUÇOES LTDA**

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE AGREGADOS (BRITA E AREIA)**

A empresa **VIEIRA CONSTRUÇOES LTDA, COM SEDE NA TV. TREZE DE MAIO – BELA VISTA, Nº 1015, SALA A, CEP: 68180-635 Itaituba – PA, CNPJ: nº 30.012.568/0001-93 Inscrição Estadual 15.597.600-1**, vem por meio deste instrumento manifestar sua concordância com a solicitação de **ADITIVO DE QUANTITATIVO CONTRATO: Nº 20230350 – PREGÃO Nº 005/2023-PP**, que tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE AGREGADOS (BRITA E AREIA)** para atender a demanda do Município de Itaituba.

Itaituba – Pará, 12 de Fevereiro de 2024.

VIEIRA  
CONSTRUÇOES  
LTDA:3001256  
8000193

Assinado de forma  
digital por VIEIRA  
CONSTRUÇOES  
LTDA:30012568000193  
Dados: 2024.02.12  
11:12:51 -03'00'

---

**VIEIRA CONSTRUÇOES LTDA**

Solicitação de aditivo para o Contrato: 20230350, Pregão Eletrônico nº005-2023-PP da Empresa VIEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

PLANILHA QUANTITATIVA (25%)


**DOTAÇÃO: 04 122 0037 2.098 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura.**

Nº	ITEM	UND	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	QUT. LICITA	25%	PRÇ UNIT	VL TOTAL
1	53383	TON	PEDRA BRITADA Nº 1	15.400	3850	R\$ 75,40	R\$ 290.290,00
2	53384	TON	PEDRA BRITADA Nº 2	9.500	2375	R\$ 67,20	R\$ 159.600,00
3	11785	TON	PEDRA RACHÃO	5.700	1425	R\$ 72,75	R\$ 103.668,75
TOTAL							R\$ 553.558,75


**DOTAÇÃO: 17 512 0605 2.103 - Sistema de Drenagens de Águas Plúviais**

1	53383	TON	PEDRA BRITADA Nº 1	15.000	3750	R\$ 75,40	R\$ 282.750,00
2	53384	TON	PEDRA BRITADA Nº 2	9.300	2325	R\$ 67,20	R\$ 156.240,00
TOTAL							R\$ 438.990,00
TOTAL GERAL							R\$ 992.548,75

Requisitante. EM / /2024

  
José Alcir Oliveira da Silva  
Decreto Municipal nº 0069/2017  
Diretor Administrativo

Requisitante. EM / /2024

  
Edclides Alves De Costa Filho  
Decreto Municipal nº 0119/2023  
Diretor Administrativo