

Itaituba-PA, 26 de fevereiro de 2024

MEMO. Nº031/2024

Da: SEMINFRA/DIRETORIA ADMINISTRATIVA

José Alcir Oliveira da Silva

Para: DICOM/LICITAÇÃO

Att: Joelson Aguiar

Assunto: Solicitação de Aditivo de Pagamento

Senhor(a) Diretor(a),

Vimos por meio deste solicitar o aditivo de pagamento referente ao pregão presencial Nº 002-2023-PP (Aquisição de materiais de construção e diversos), da empresa ELETRICA MANAUS LTDA contrato: 20230096.

Atenciosamente,



José Alcir Oliveira da Silva
Decreto Municipal nº 0069/2017
Diretor Administrativo

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: ADITIVO DE PRAZO
CONTRATO: N° 20230096 – PREGÃO N°002/2023-PP
CONTRATADA: ELETRICA MANAUS LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Solicitamos ADITIVO de prazo do contrato n°20230096 da empresa, **ELETRICA MANAUS LTDA**, por um período de 60 (sessenta) dias. Vale ressaltar que a empresa cumpriu com todos seus deveres contratuais, no entanto em virtude de uma falha de comunicação não foi observado que o contrato finalizava no dia 06 de março de 2024, ressaltamos ainda que a **Solicitação de Despesa, Empenho, Ordem de Compra, Nota fiscal e as certidões negativas**, foram emitidas dentro do prazo obedecendo a vigência do contrato, todavia não foi possível efetuar o pagamento em tempo hábil. Por este motivo, solicitamos deste setor competente, a produção de um aditivo contemplando a citada empresa para que desta forma seja finalizado o processo e posteriormente o pagamento seja realizado, uma vez que já procedeu a emissão da Nota Fiscal e todas as demais documentações exigidas para finalização do referido processo.

Sendo do interesse da secretaria, justificamos o pedido de aditivo de prazo do contrato acima citado.



EUCLIDES ALVES DA COSTA FILHO
Sec Mul de Infraestrutura
Dec 0119/2023