



W.R.P. MARQUES E CIA LTDA
 22.814.959/0001-01
 Av. Carleto Bemerguy, 525, Bela Vista
 CEP: 68.180-400
 ITAITUBA-PA

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 - PMI.

ANEXO II - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO SINAPI/PA: 07/2021 - SEDOP: 03/2021 - COM DESONERAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA RUA DE ACESSO AO RESIDENCIAL VIVA ITAITUBA

LOCAL DA OBRA: SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA - PARÁ

BDI: 29,77%

3º CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DE ADITIVO DE PRAZO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1ª medição	MES 1 (30 DAS)	MES 2 (30 DAS)	MES 3 (30 DAS)	MES 4 (30 DAS)	TOTAL ACUMULADO	TOTAL PARCIAL
1	PAVIMENTAÇÃO NA RUA DE ACESSO AO LOTEAMENTO VIVA ITAITUBA	1.155.110,84		38,35% 442.985,01	23,66% 273.299,22	29,15% 336.714,81	8,84% 102.111,80	1.155.110,84	100,00%' 1.155.110,84
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.347,72		100,00% 1.347,72				1.347,72	100,00%' 1.347,72
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.564,40		100,00% 1.564,40				1.564,40	100,00%' 1.564,40
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.564,40			100,00% 1.564,40			1.564,40	100,00%' 1.564,40
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.564,40				100,00% 1.564,40		1.564,40	100,00%' 1.564,40
1.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.564,40					100,00% 1.564,40	1.564,40	100,00%' 1.564,40
1.6	MOBILIZAÇÃO	989,06		100,00% 989,06				989,06	100,00%' 989,06
1.7	DESMOBILIZAÇÃO	989,06					100,00% 989,06	989,06	100,00%' 989,06
1.8	TUBOS	367.218,69		100,00% 367.218,69				367.218,69	100,00%' 367.218,69
1.9	TERRAPLENAGEM 1º TRECHO	62.441,28		100,00% 62.441,28				62.441,28	100,00%' 62.441,28
1.10	REVESTIMENTO PRIMARIO 2º TRECHO	27.004,16			100,00% 27.004,16			27.004,16	100,00%' 27.004,16
1.11	ASFALTAMENTO 1º TRECHO	182.595,07					100,00% 182.595,07	182.595,07	100,00%' 182.595,07

1.12	CALÇADA E MEIO FIO 1º TRECHO	65.677,30	100,00%	65.677,30	100,00%	100,00%
1.13	TERRAPLENAGEM 2º TRECHO	78.051,60	100,00%	78.051,60	100,00%	100,00%
1.14	REVESTIMENTO PRIMARIO 2º TRECHO	33.755,20	100,00%	33.755,20	100,00%	100,00%
1.15	ASFALTAMENTO 2º TRECHO	228.243,84	100,00%	228.243,84	100,00%	100,00%
1.16	CALÇADA E MEIO FIO 2º TRECHO	82.395,16	100,00%	82.395,16	100,00%	100,00%
1.17	SINALIZAÇÃO	18.145,10	100,00%	18.145,10	100,00%	100,00%
		1.155.110,84	433.561,15	276.840,93	341.615,04	103.093,72
			433.561,15	710.402,08	1.052.017,12	1.155.110,84

Itaituba - Pará 02/02/2024

CRISTIANE DO LAGO, Assinado de forma digital por CRISTIANE RIBEIRO MIRANDA:75618974.00 LAGO RIBEIRO MIRANDA:75618974215 215

Cristiane do Lago Ribeiro Miranda
Arquiteta e Urbanista
CAU-PA A75126-0

Assinado de forma digital por W R P MARQUES
W R P MARQUES
LTDA:22814959000101
Dados: 2024.02.02 13:17:23 -03'00'

W.R.P MARQUES EIRELI
CNPJ: 22.814.959/0001-01
WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES
RG N° 3805699 - CPF N° 521.614.042-53